

## 23.8.23【除染対策プロジェクト・チーム】

### ○国の除染実証実験

- ・霊山下小国字堀ノ内地区 5件、100m×100m の区域  
下小国中央集会所を含む

8月19日 現地説明会の開催  
23日～ 詳細モニタリング、除染計画の検討  
29日～ 一部、事前作業（一部の枝打ち、住宅周辺の植栽の除去、  
土壌の一部表層の除去等）  
9月中・下旬 本格的な除染作業の実施  
11月上旬 除染作業の評価

- ・霊山小国地区の説明会・・・28日（日）に上小国、下小国で実施  
これまでの実証実験の報告  
民家除染、特定避難勧奨地点から行なう  
廃棄物の仮置きについての理解・協力依頼

○農地の除せん実験については、田中先生と相談。田中先生よりメールあり。

現在、雨が多く吸引がしにくいので、第1候補として、8月31日－9月1日、天候が悪ければ、9月3日－6日の間のいずれかでお願いすることにしましたので、ご検討ください。

表面近くの根をできるだけ傷めないように、吸引法、表面土壌をかく乱しながらの吸引などの方法を検討。