

伊達市除染支援センター相談件数一覧(平成23年10月31日現在)

放射能対策課 除染対策係

月	受付件数	地域別	対象	種別
10	除染 79 件	保原 76 件	個人 113 人	来訪 106 人
	資機材 13 件	梁川 9 件	団体 9 人	電話 16 人
	要望等 17 件	伊達 20 件	業者 1 人	現場 3 人
	その他 16 件	霊山 12 件	議員 2 人	
		月舘 3 件		
		その他 5 件		
	合計 125 件	合計 125 件	合計 125 人	

機材貸し出し状況

機材名	件数
高圧洗浄機(電気)	33 回
移植ベラ	33 個
デッキブラシ	13 本
ほうき・ちりとリセット	12 セット
コンテナ	9 個
剣スコップ	9 本
高圧洗浄機(エンジン)	8 回
ねじり鎌	8 個
炭十能	8 本
草かき	7 本

資材支給状況

資材名	件数
厚手のナイロン袋	2,842 枚
土嚢袋	1,991 枚
ゴム手袋(Lサイズ)	864 双
マスク	717 枚
軍手	634 双
ゴム手袋(Mサイズ)	152 双
ガムテープ	93 個
ブルーシート(3.6*3.6)	36 枚
ブルーシート(2.7*2.7)	23 枚
ブルーシート(7.2*7.2)	20 枚

伊達市民家除染実施状況（平成23年10月31日現在）

放射能対策課 除染対策係

○避難勧奨地点を含む地域を重点地区として除染する。

○仮置き場は地区の住民から提供いただき一時保管する。

1、霊山町下小国松ノ口地区（7世帯 7戸）

- 10月18日～10月19日 . . . 除染作業事前サーベイ
- 10月20日～10月21日 . . . 除染作業エリア設定（家人立会い有）
- 10月25日～11月 1日 . . . 高所（雨戸い）除染作業
- 10月29日～10月30日 . . . ボランティアによる庭先除染
- 11月 2日前後～ . . . 庭の表土除去作業開始
- 11月中旬頃 . . . 除染作業事後サーベイ

2、霊山町下小国稲場地区（18世帯 17戸）

- 10月24日～10月28日 . . . 除染作業事前サーベイ
- 11月 1日～11月 2日 . . . 除染作業エリア設定（家人立会い有）
- 11月 2日～ . . . 高所（雨どい）除染作業開始
- 11月下旬頃 . . . ボランティアによる庭先除染
- 11月下旬頃 . . . 庭の表土除去作業開始
- 11月下旬～12月上旬 . . . 除染作業事後サーベイ

3、月舘町相葭地区（11世帯 11戸）

- 10月26日～10月28日 . . . 除染作業事前サーベイ
- 10月27日～10月28日 . . . 除染作業エリア設定（家人立会い有）
- 11月20日前後～ . . . 高所（雨どい）除染作業開始

※ 除染作業は天候に左右されることがあるため、日程がずれ込むことがある。