

生活圏除染業務の進捗について

(2月2日現在)

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中、白抜きは、前回から進捗のあったもの)

工 区	事前モニタリング			除 染 作 業					
	公共 施設	道路	宅地	公共 施設	道路	宅地	対象 戸数	除染済 戸 数	進捗率 (%)
霊山町小国	▲	●	▲	▲	▲	▲	425	<u>409</u>	<u>96.24</u>
霊山町石田東 部・月舘町東部	●	●	▲	▲	▲	▲	118	<u>96</u>	<u>81.36</u>
保原町富成	●	●	●	▲	▲	▲	449	<u>149</u>	<u>33.18</u>
保原町柱沢	●	●	●		▲	▲	545	<u>328</u>	<u>60.18</u>
霊山町掛田	●	●	●			▲	1,018	<u>363</u>	<u>35.66</u>
計							2,555	<u>1,345</u>	<u>52.64</u>

(2) 仮置き場の状況

(単位: m²)

工 区	想定必要 面 積	契約済 面 積	必要面積 不足分	整備状況
霊山町小国	22,000	51,351 (13カ所)	0	造成完了: 下小国広畑・小国東、松ノ口、山下、上小国中島、中組、上組、本組 造成中 : 下小国西組
霊山町石田東 部・月舘町東部	16,000	42,930 (7カ所)	0	造成完了: 石田坂ノ上、八木平、月舘7-1、7-2、月舘布川5、6
保原町富成	22,000	<u>80,949</u> (<u>10</u> カ所)	<u>5,798</u> (<u>2</u> 箇所)	造成完了: 2区、5区、7~11区 造成中 : 12・17区 測量・設計中: 1区、 <u>13区</u> 、14区、15・16区
保原町柱沢	20,000	45,165 (10カ所)	0	造成完了: 高野、中森上ノ寺、平滝ノ沢、台兎山、四ツ橋、四十九院、根子屋 造成中 : 日向山土橋、八光内、新井山・神野畑・関畑河部・大黒内・入ノ内安住内・東畑中上
霊山町掛田	20,000	39,943 (8カ所)	4,558 (4箇所)	造成完了: 舘、谷津・谷津団地、朝草口、日向前、田沢 造成中 : 金子町・新町・岡・南町・掛田上組
計	100,000	<u>260,338</u> (<u>48</u> カ所)	<u>7,741</u> (<u>6</u> 箇所)	

※下線部は前回から進捗のあったもの。

2. Bエリア

①事前モニタリングの状況

全ての地区で終了

②除染作業の予定（仮置場の確保、設計完了次第、市内業者に発注する。）

（●：終了、▲：作業中、白抜きは、前回から進捗のあったもの）

地 区	世帯数	仮置場		宅 地	道 路	公共施設
		設 置 箇所数	未設置 町内会数			
保原町上保原	1,620		22			
保原町村岡・八幡台	80		2			
霊山町中川	160	●(1)	0	▲		
霊山町山戸田	120	●(5)	2			
霊山町山野川	160	●(1)	0			
霊山町石田（※）	310		14			
月舘町御代田	470	●(4)	4			
月舘町糠田	200	●(1)	0			
月舘町上手渡	55	●(2)	0			
月舘町下手渡	90	●(1)	0			
月舘町月舘（※）	275	●(2)	0			
月舘町布川（※）	160	●(3)	1			
合 計	3,700	20箇所	45町内会			

※Aエリア区域を除く。

仮置場欄の（ ）は、箇所数

③発注状況

・発注済（1,056世帯）

霊山町	中川地区（157世帯）	10/24入札終了	工期：24.10.26～25.03.21
	山戸田地区（82世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.07.05
	山野川地区（124世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.08.08
月舘町	糠田地区Ⅰ（84世帯）	12/25入札終了	工期：24.12.28～25.06.28
	Ⅱ（109世帯）	12/25入札終了	工期：24.12.28～25.06.28
	御代田地区Ⅰ（103世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.08.30
	Ⅱ（114世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.08.09
	布川地区（158世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.07.15
	上手渡地区（55世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.06.28
	下手渡地区（70世帯）	01/30入札終了	工期：25.02.05～25.07.19

・発注予定（275世帯）

月舘町	月舘地区（275世帯）	02/28入札予定
-----	-------------	-----------

※（ ）は、発注区域の世帯数

Cエリア進捗状況(伊達総合支所)

平成25年2月7日現在

●:終了 ▲:実施中

地区名	町内会・行政区名	世帯数	1次 モニタ リング	調査票 審査	2次 モニタ リング	宅地除染	道路除染	仮置場確保の状況
伊達	川原町	204						町内会単位での仮置場設置は困難なため、地区単位で候補地を検討設置する。仮置場設置までの間、自宅敷地内を仮仮置場とする。 ○進行中の案件 ・伊達グランド駐車場 先の説明会では、反対意見が多く理解まで至らず、西地区連合会が打開策をまとめた要望書を1/23受ける。 要望書内容を踏まえ、町内会単位での説明会開催に向け調整中。 ・中道地内遊休農地 地権者に交渉中。
	田町	151						
	南堀	86						
	志和田第一	110						
	志和田第二	125						
	長岡	239						
	東町1	195						
	東町2	135						
	殿町	93						
	中央	117						
	北一	188	▲					
	北二	189	▲					
	駅一	146						
	駅南	86						
	駅東	98						
	根田	124						
箱崎	生協団地	116						○候補地検討中
	諏訪野	239						
	山岸	47						
	原町	41	▲					
	中部	53						
	上川原	52	●					
	新道	36						
	原	45						
	箱沖	47						
伏黒	滝前	42						○候補地検討中
	箱崎団地	58						
	宮本	110						
	南西	68						
	南東	66						
	北	104	●					
	伏沖	74						
合 計	平	88						
	上ヶ戸	89						
合 計		3,661						

Cエリア進捗状況(梁川総合支所)

平成25年2月6日現在

●:終了 ▲:実施中

地区名	町内会・行政区名	世帯数	1次 モニタ リング	調査票 審査	2次 モニタ リング	宅地除染	道路除染	仮置場確保の状況
梁川	青葉町	108	●	●				○候補地 ・字北町頭地内調整中；上町 町内会2/16説明会、2/23仮置 場現地視察 ・希望ヶ丘町内会のみ；字希 望ヶ丘市有地 仮置場調整中 (1回説明会開催) ・1/24付けで仮置場募集のチ ラシを全戸配布。期限2月中 旬まで。
	桜町	137	●	●				
	広瀬町	98	●	●				
	幸町	186	▲					
	新開	141	●	●				
	大館	86	●	●				
	御八郎	133	●	●				
	八南本	152	●	●				
	田栄町	126	▲					
	本町	52	▲					
	中町	32	●	▲				
	南北本町	188	●	●				
	小梁川	97	▲					
	古町	79	●	●				
	中久保	114	▲					
	右城町	29	▲					
	大町一	133	●	●				
	大町二	116	●	●				
	塩野川	168	●	●				
	希望ヶ丘	124	●	●				
	上町	127	●	●				
	足駄木	10	▲					
	天神町	95	●	●				
	清水町	175	●	●				
	元陣内	34	●	●				
	内町	54	●	●				
栗野	中通南	9	▲					○候補地検討中
	中通北	20	▲					
	北栗野	36	●	●				
	地藏前	17	▲					
	東栗野	21	▲					
	上栗野	42	●	●				
	前塚原	30	▲					
	後塚原	42	●	●				
	五反田	22	●	●				
	新道	51	●	●				
	東部	27	●	▲				
	庭渡	25	▲					
	古内	15	▲					
	中屋敷	16	▲					
	上屋敷	17	▲					
	新屋敷	15	▲					
	向川原上	50	●	●				
	向川原中	36	▲					
	沼端	24	▲					
	新田	30	▲					
堰本	柳田上	38	●	●				○候補地 ・大関字中沢地内調査中；2/5 自治会役員会で今後の手順話 合い、2/8本課現地確認。 ・細谷字新山地内調整中；代 表、有志の中では了解済み。 全体会を開催して、会員の了 解を取り付ける。全体会の開 催はまだ未定。
	柳田中央	47	●	●				
	柳田下	36	●	●				
	上原	40	●	●				
	鹿ノ子	59	●	●				
	中沢	33	●	●				
	大門	47	●	●				
	間野	32	●	●				
	東木田	49	●	●				
	中ノ内	37	●	▲				
	藤橋	15	●	●				
	大正寺	38	●	●				
	東前	51	●	●				
	鈴竹	34	●	●				
	屋敷通	22	●	●				
	町通	51	●	●				
	陽光台	190	●	●				

地区名	町内会・行政区名	世帯数	1次 モニタ リング	調査票 審査	2次 モニタ リング	宅地除染	道路除染	仮置場確保の状況
堰本	荒野	47	●	●				
	原	34	●	▲				
	道林	47	●	●				
	入ノ内	34	●	●				
	浅間	46	●	●				
白根	白根第1区	27	●	●				○候補地検討中
	白根第2区	17	●	●				
	白根第3区	27	●	●				
	白根第4区	25	●	●				
	白根第5区	15	●	●				
	白根第6区	9	●	●				
	白根第7区	18	●	●				
	白根第8区	28	●	●				
	白根第9区	12	●	●				
	白根第10区	10	●	●				
	白根第11区	27	●	●				
	白根第12区	27	●	●				
山舟生	山舟生第1区	11	●	●				○候補地検討中 (役員は候補地を調整中； 発表は未だ出来ないとのこと)
	山舟生第2区	18	●	●				
	山舟生第3区	36	●	●				
	山舟生第4区	9	●	●				
	山舟生第5区	16	●	●				
	山舟生第6区	32	●	●				
	山舟生第7区	20	●	●				
	山舟生第8区	29	●	●				
	山舟生第9区	37	●	●				
	山舟生第10区	18	●	●				
	山舟生第11区	21	●	●				
	山舟生第12区	27	●	●				
富野	富野第1区	26	●	●				○候補地 ・舟生字和田山、境山地内 1/17本課現地確認。2/14本課 とともに丸森町役場へ。自治 会役員近隣居住者へ説明（1 軒のみ）。「決めかねる。」 とのことなので、町内会長に も説明に赴く予定。（2/4現在）
	富野第2区	41	●	●				
	富野第3区-1	34	●	●				
	富野第3区-2	25	▲					
	富野第4区	51	●	●				
	富野第5区-1	22	●	●				
	富野第5区-2	33	●	●				
	富野第6区	33	●	●				
	富野第7区	21	●	●				
	富野第8区	34	●	●				
	富野第9区	37	●	●				
	富野第10区	26	●	●				
	富野第11区	21	●	●				
五十沢	羽山下	36	●	●				○候補地 ・五十沢字長窪地内（片貝川 脇財産区所有地）調整中 ・五十沢字聖天前地内調整 中；近隣居住者の反対もあり。
	峯	34	●	●				
	田中前	28	●	●				
	株木	17	●	●				
	新地	23	●	●				
	宮下	19	●	●				
	岡崎	22	●	●				
	荒屋敷	21	●	▲				
	柴崎	30	●	●				
	滝沢	25	●	●				
	銅屋沢	7	●	●				
	沼ノ平	21	●	●				
	一本松	12	●	●				
東大枝	東部	36	●	●				○候補地検討中
	神明	53	●	●				
	東大枝上通	31	●	●				
	東大枝中通	26	●	●				
	東北	15	●	●				
	打越	20	●	●				
合 計	第一	19	●	●				
	#####	104	99					

Cエリア進捗状況(保原総合支所)

平成25年2月6日現在
●:終了 ▲:実施中

地区名	町内会・行政区名	世帯数	1次 モニタ リング	調査票 審査	2次 モニタ リング	宅地除染	道路除染	仮置場確保の状況
大田	道城場	71						
	大泉	74						
	大館第1	22	▲					
	大館第2	63	▲					
	前屋敷	24						
	北郷	27						
	大竹内	16						
	中北	33						
	高野	29	▲					
	大塚	47	▲					
	北原	18						
	山居	36	▲					
	長沢	35						
	菖蒲沢	21						
	北部	24						
	桐木	53						
	南原	38						
	前原	24						
	正監	43						
	東畑	36						
	泉畑第1	22						
	泉畑第2	41						
	大安寺	59						
	螺沼	39						
	みずほ	140	▲					
保原	赤橋	170	▲					
	市柳第1	152						候補地交渉中
	市柳第2	184						
	市柳第3	115						
	市柳第4	136						
	中村第1	75						
	中村第2	113						
	中村第5	111	▲					
	中村第3	185						
	中村第4	96	▲					
	十日町	94	▲					
	宮城第1	98						
	宮城第2	77						
	宮城第3	218	▲					
	宮本	75						
	五日町	89						
	鉄元第1	95						
	鉄元第2	78						
	久保	250						
	二六	152						
	晦日町第1	130						
	晦日町第2	145	▲					
	晦日町第3	59	▲					
	西猫川	39						
	中猫川	20						
	東猫川	25						
	小蓋	89						
	小幡南部	115						
	泉町	286						
	西町	359						
	柏町	180	▲					
	小幡北部	65						
	上中瀬	44						
	下中瀬	18	▲					
合 計		5,172	15					

Cエリア進捗状況(霊山総合支所)

平成25年2月7日現在
●:終了 ▲:実施中

地区名	町内会・行政区名 (班)	世帯数	1次 モニタ リング	調査票 審査	2次 モニタ リング	宅地除染	道路除染	仮置場確保の状況
大石	台馬越	15	●	●				・2/1地域除染推進委員会(下大石行政区)を開催し、下大石地区での仮置き場候補地を検討することに決め、2/22各行政区内で相談した内容を持ち寄り相談を行う予定。 ・大石南方部では仮置き場候補地確定。 ・2/2大石北方部で仮置き場候補地について相談し、候補地は3箇所あるが積雪のため現地を確認出来ないため調整中。
	共栄	15	●	●				
	稻荷内	28	●	●				
	阿久津	20	●	●				
	出広	23	●	●				
	倉波	13	●	●				
	西館	15	●	●				
	宮脇	23	●	●				
	三ノ輪	14	●	●				
	南方部(院主)	35	●	●				
	"(小坂)	22	●	●				
	"(右代)	27	●	●				
	"(猪畑)	9	●	●				
	"(広畑)	11	●	●				
	"(坊ノ内)	7	●	●				
	"(田代)	20	●	●				
	北方部(藤本)	11	●	●				
	"(谷神)	11	●	●				
	"(長畑)	11	●	●				
	"(杉菜畑1)	9	●	●				
	"(杉菜畑2)	9	●	●				
	"(大木下1)	7	●	●				
	"(大木下2)	8	●	●				
	"(高谷)	13	●	●				
泉原	泉原(川面1)	9	●	●				・泉原の仮置き場候補地確定地権者から承諾、地域反対なし。
	"(川面2)	12	●	●				
	"(昭陽1)	11	●	●				
	"(昭陽2)	9	●	●				
	"(親和1)	11	●	●				
	"(親和2)	10	●	●				
	"(親和3)	11	●	●				
	"(中ノ内)	17	●	●				
	"(法霊)	12	●	●				
	"(滝ノ沢)	7	●	●				
	"(山岸1)	9	●	●				
	"(山岸2)	8	●	●				
	"(新田)	13	●	●				
	"(其内)	12	●	●				
合 計		527	533	533				