

除染業務の推進について

1 生活圏除染業務の進捗

(1) Aエリア

①作業状況

工 区	事前モニタリング			除染作業	仮置き場
	公共施設	道 路	宅 地		
霊山町小国	実施中	終 了	実施中	実施中	造成完了(4カ所) 造成中(2カ所)
霊山町石田東部・月舘町東部	実施中	終 了	実施中	実施中	造成完了(1カ所) 造成中(2カ所) 測量中(1カ所)
保原町富成	準備中	実施中	実施中	実施中	造成中(2カ所) 測量中(2カ所)
保原町柱沢	終 了	実施中	実施中	実施中	造成中(4カ所)
霊山町掛田	終 了	実施中	実施中	実施中	造成中(2カ所)

②仮置き場の確保状況

(単位: m²)

工 区	想定必要面積	契約済面積	必要面積不足分
霊山町小国	22,000	32,015 (11箇所)	8,486
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	42,930 (7箇所)	0
保原町富成	22,000	40,641 (5箇所)	13,036
保原町柱沢	20,000	28,227 (7箇所)	12,307
霊山町掛田	20,000	12,139 (4箇所)	14,404
計	100,000	155,952 (34箇所)	48,233

(2) Bエリア(事前モニタリングの状況)

地 区	戸数	公共施設	道 路	宅 地
保原町上保原	1,620	実施中	実施中	実施中
保原町村岡・八幡台	80	実施中	実施中	実施中
霊山町中川	160	終 了	終 了	実施中
霊山町山戸田	120	終 了	終 了	実施中
霊山町山野川	310	終 了	終 了	実施中
霊山町石田(※)	160	終 了	終 了	実施中
月舘町御代田	470	実施中	実施中	実施中
月舘町糠田	200	終 了	実施中	実施中
月舘町上手渡	55	終 了	実施中	実施中
月舘町下手渡	90	終 了	実施中	実施中
月舘町月舘(※)	275	実施中	実施中	実施中
月舘町布川(※)	160	終 了	実施中	実施中

※Aエリア区域を除く

下線部は前回から進捗のあったもの。

2 Bエリアの除染業務発注方針

(1) 基本方針

市内業者への業務委託により実施する。

(2) 競争入札の方法

①早期に入札、契約する必要があることから、代表通知型指名競争入札（JV）により実施する。

※代表通知型指名競争入札

発注者が条件を付し、代表構成員を指名した上で、指名された代表構成員がJVを構成し入札に参加する方式

②単体での受注希望や小規模ロットにも対応するため、単体発注も適宜組み合わせる。

(3) 委託料の支払い方法

市内業者の資金繰りに対応するため、前払い金を委託金額の40%までとするとともに、部分払いを3回まで拡大する。

(4) 発注の時期

モニタリング業務が終了した地区から順次発注する。

3 市政アドバイザーの委嘱

10月1日付けで、多田順一郎氏を放射能対策アドバイザーに委嘱した。

(1) 市政アドバイザープロフィール

多田順一郎 1951年生まれ 東京都

東京教育大学理学部（物理）卒業

現職：NPO法人放射能安全フォーラム理事

(2) 任 期

平成25年3月31日まで

4 伊達市地域除染推進本部の設置

地域の除染を推進するため、各総合支所に地域除染推進本部を設置することとし、10月1日付けで各総合支所長を地域除染推進本部長に委嘱した。

(1) 本部の所掌事務

①地域の除染の推進に関すること

②仮置き場（現場仮置き場）の選定及び設置に関すること

③市との連絡調整に関すること

④その他必要な事業に関すること

(2) 本部の構成員

町内会長など

5 組織の強化

10月1日付けで、市民生活部放射能対策課および産業部農林課にそれぞれ職員1名を配置した。

伊達市除染推進センター対応件数表

項目	平成23年度						平成24年度						結果	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	月平均
相談件数	147	170	128	75	70	93	100	95	87	25	22	56	1068	89.0

項 目	平 成 2 3 年 度						平 成 2 4 年 度						結 果	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計	月平均
資機材の貸出・支給件数	163	253	200	54	39	93	124	117	66	23	24	33	1189	99.1

項 目	平 成 2 3 年 度						平 成 2 4 年 度						結 果	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合 計	月平均
現場対応件数	50	29	31	32	28	32	37	33	46	22	7	32	379	31.6

