

除染業務の進捗状況について

(8月2日現在)

1 生活圏の除染 (Aエリア)

(1) 作業状況

工 区	作業状況
保原町富成	・ 2区仮置場造成中 ・ 道路の事前モニタリング中 ・ 5区仮置場除草開始 (8/2～)
保原町柱沢	・ 公共施設の事前モニタリング完了
霊山町掛田	・ 仮置場 (日向前) 測量中 ・ 住宅事前モニタリング (7/25～)
霊山町小国	・ 道路、宅地の事前モニタリング中 ・ 上小国上組仮置場測量中 ・ 上小国中組仮置場造成中 ・ 下小国広畑戸建住宅の除染開始 (7/31～)
霊山町石田東部・月舘町東部	・ 道路の事前モニタリング中 ・ 仮置場 (石田坂ノ上) 造成中 ・ 作業計画書作成の下準備中

(2) 仮置き場の確保状況

(単位: m²)

工 区	想定必要面積	契約済面積
保原町富成	22,000	17,008 (3箇所)
保原町柱沢	20,000	0
霊山町掛田	20,000	11,205 (3箇所)
霊山町小国	22,000	18,215 (6箇所)
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	31,679 (6箇所)
計	100,000	78,107 (18箇所)

前回比(7/23) 21,272 (2箇所)

2. 生活圏の除染 (Bエリア)

(1) 作業状況

- ① 霊山町中川地区 (160世帯) 住宅モニタリング実施中
- ② 霊山町山戸田地区 (120世帯) 住宅モニタリング実施中
- ③ 霊山町山野川地区 (158世帯) 住宅モニタリング準備中
- ④ 公共施設モニタリング 霊山地区: 終了
月舘地区: 実施中