

除染業務の進捗状況について

1 生活圏の除染（Aエリア）

（1）作業状況

工 区	作業状況
保原町富成	・仮置場（富沢）測量造成中 ・道路の事前モニタリング中
保原町柱沢	・公共施設の事前モニタリング中
霊山町掛田	・公共施設の事前モニタリング完了 ・仮置場（日向前）測量造成中
霊山町小国	・道路、宅地の事前モニタリング中 ・仮置場（上小国）測量造成中 ・戸建住宅2棟の除染完了
霊山町石田東部・月舘町東部	・道路の事前モニタリング中 ・仮置場（石田坂ノ上）測量造成中 ・作業計画書作成の下準備中

（2）仮置き場の確保状況 （単位：㎡）

工 区	想定必要面積	契約済面積
保原町富成	22,000	4,637（2箇所）
保原町柱沢	20,000	0
霊山町掛田	20,000	11,184（3箇所）
霊山町小国	22,000	18,215（6箇所）
霊山町石田東部・月舘町東部	16,000	22,799（5箇所）
計	100,000	56,835（16箇所）

2. 生活圏の除染（Bエリア）

（1）作業状況

- ① 霊山町中川地区（160世帯）・・・・・・モニタリング実施中
- ② 霊山町山戸田地区（120世帯）・・・・・・公共施設モニタリング実施中
住宅モニタリング準備中