

今後のスケジュール

2018年3月2日

高子北地区における事業イメージ

- 高子北地区での事業者選定・体制構築を経て、拠点形成、事業化、市内へのサービス拡大を見込む。

第1段階

平成28年度

● 第1段階：生涯活躍のまちの基本構想策定

- 現状と課題の整理
- まちづくりの指針
- 地域ごとの取組事項

第2段階

平成29年度

● 第2段階：高子北地区生涯活躍のまちの事業内容の決定

- 土地区画整理事業との土地契約等のスキームの合意
- 事業者募集内容の決定（施設、提供サービス）
- 市内関係者等の役割分担（運営推進協議会への組織換え、地域の担い手との連携体制の構築）の合意【今後随時更新】

第3段階

平成30年度

● 第3段階：高子北地区の生涯活躍のまちの運営事業者の選定

- 運営事業者の募集、選定
- 拠点運営体制の立ち上げ（運営事業者、地域の関係者）
- お試し居住等の移住促進開始（空き家、市内施設の活用等）

第4段階

平成31・32
年度

● 第4段階：高子北地区の生涯活躍のまちの事業化

- 高子北地区での拠点施設整備
- サービスの提供開始
- 居住者募集、利用者／活動への参加者の募集

第5段階

平成33年度

● 第5段階：市内各地域への展開

- 需要に応じて他地域での拠点整備（空き家／新設）
- 他の拠点でのサービス等との連携
例：掛田Yottemiコミュニティ活動
モビリティ、地域通貨

今後の想定スケジュール

- 高子北地区への平成32年度末までの入居を目指して進めていく。

