

(第 回、**最終**) 契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年12月3日
契約業者名	森藤建設工業株式会社
契約業者の住所	福島県伊達市保原町字小幡町24番地1
工事の名称	保原工業団地転石撤去工事
工事場所	伊達市保原町字桑田地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年5月23日
工 期(至)	令和7年1月31日

変更内容の概要	保原工業団地転石撤去工事に関する、面積、掘削、盛土、転石量の変更 (変更前) (変更後) 面積 $A=19,778.2\text{m}^2$ → 面積 $A=16,606.5\text{m}^2$ 掘削 $V=11,866.9\text{m}^3$ → 掘削 $V=11,182.2\text{m}^3$ 盛土 $V=11,866.9\text{m}^3$ → 盛土 $V=11,182.2\text{m}^3$ 転石 $V=460.3\text{m}^3$ → 転石 $V=496.0\text{m}^3$
変更前の契約金額	38,610,000円
変更金額	(減額)323,400円
変更後の契約金額	38,286,600円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input checked="" type="checkbox"/> 2 (掘削)工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他()
---------------------------	--

(第 回、**最終**) 契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年12月3日
契約業者名	有限会社 共同工業 代表取締役 奥山 昇一
契約業者の住所	伊達市梁川町字赤五輪9番地1
工事の名称	伊達10号橋橋梁補修工事
工事場所	伊達市広前地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年7月26日
工 期(至)	令和6年12月20日

変更内容の概要	高欄ブラケット修復工 3箇所追加 紫外線硬化型FRPシート設置工(床版) 0.26㎡追加 下地調整工 16.3㎡追加 断面修復工(沓座損傷部処理) 0.03㎡追加 交通誘導警備員B 25人日追加
変更前の契約金額	18,788,000円
変更金額	(増額)2,281,400円
変更後の契約金額	21,069,400円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他()
---------------------------	---

(第 回、最終) 契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 安齋 勝之
契約業者の住所	伊達市岡沼14番地1
工事の名称	伊達小学校4・5工区屋外整備工事
工事場所	伊達市館ノ内 地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年3月13日
工 期(至)	令和7年1月31日

変更内容の概要	<ul style="list-style-type: none">・土砂運搬について自社残土置場に運搬先を変更した。・樹木の処理数量について実績での変更とした。・掘削時に構造物設置の支障となるコンクリート構造物が埋設されていたので撤去した。・維持管理性向上のためグラウンド内側溝と擁壁の間についてシールコンクリートを施工した。・地域住民よりグラウンド砂埃対策の要望があったため、防砂ネットを施工した。・工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置による変更。
変更前の契約金額	222,200,000円
変更金額	(増額)2,058,100円
変更後の契約金額	224,258,100円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他()
---------------------------	---

(第 回、**最終**) 契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫
契約業者の住所	福島県伊達市保原町字宮下43番地
工事の名称	保原総合公園内トイレ洋式化工事
工事場所	福島県伊達市保原町大泉字宮脇地内
工事種別	機械設備工事
工 期(自)	令和6年7月26日
工 期(至)	令和6年12月26日

変更内容の概要	洗浄便座新設 3箇所追加 床下点検口更新 3箇所追加
変更前の契約金額	18,920,000円
変更金額	(増額)1,199,000円
変更後の契約金額	20,119,000円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input checked="" type="checkbox"/> 2 (洗浄便座新設3箇所、床下点検口更新3箇所)工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他()
---------------------------	--

(第 回、**最終**)契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年12月24日
契約業者名	有限会社最信建設 代表取締役 森 勝芳
契約業者の住所	伊達市月舘町糠田字割田42番地
工事の名称	林道大霊山線法面排水路復旧工事
工事場所	伊達市霊山町大石字クグリ岩 地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年6月25日
工 期(至)	令和7年2月 10日

変更内容の概要	機械掘削(当初) 399.1m ³ (変更) 522.9m ³ 残土処理(当初) 333.5m ³ (変更) 457.3m ³ 転石破碎(当初) — m ³ (変更) 20.5m ³ 巨石張工(当初) — m ³ (変更) 45.0m ² 人工張芝(当初) 107.8m ² (変更) 780.8m ²
変更前の契約金額	19,075,100円
変更金額	(増額)2,906,200円
変更後の契約金額	21,981,300円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input checked="" type="checkbox"/> 2 (転石破碎、巨石張)工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他()
---------------------------	---