

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月6日
契約業者名	ナショナルエレベーター工業株式会社 代表取締役 大場 秀兵
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上愛子字松原47番地の12
工事の名称	大田小学校小荷物専用昇降機修繕
工事場所	伊達市保原町大泉字前原内 地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和6年10月17日
工 期(至)	令和7年3月24日

変更内容の概要	ドアハンガー交換 3個減
変更前の契約金額	2,200,000円
変更金額	減額: 258,500円
変更後の契約金額	1,941,500円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他( )
---------------------------	--

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月6日
契約業者名	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95番地1
工事の名称	伊達市消防団保原支団5-2防火水槽解体工事
工事場所	伊達市保原町字六丁目 地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和6年9月30日
工 期(至)	令和7年1月31日

変更内容の概要	防塵・防音ネットの追加 プラキシによる路盤養生の追加 交通誘導警備員の追加 コンクリート壁の数量精査
変更前の契約金額	4,708,000円
変更金額	増額: 1,774,300円
変更後の契約金額	6,482,300円

変更理由 (該当箇所口、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input checked="" type="checkbox"/> 2 (防塵・防音ネット、路盤養生)工事追加による増額 <input checked="" type="checkbox"/> 3 その他(交通誘導警備員の追加)
---------------------------	--

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月7日
契約業者名	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明
契約業者の住所	福島県伊達市霊山町掛田字田沢71番地
工事の名称	市営住宅沢田第二団地長寿命化改修工事
工事場所	伊達市沢田 地内
工事種別	改修工事
工 期(自)	令和6年9月6日
工 期(至)	令和7年3月21日

変更内容の概要	工期の延長 変更前 令和6年9月6日～令和7年2月28日 変更後 令和6年9月6日～令和7年3月21日
変更前の契約金額	37,327,400円
変更金額	0円
変更後の契約金額	37,327,400円

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input type="checkbox"/> 2 ( )工事追加による増額 <input checked="" type="checkbox"/> 3 その他( 工種追加による工期の延長 )
---------------------------	--

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月7日
契約業者名	株式会社大晶電設工業 代表取締役 橋内 邦弘
契約業者の住所	福島県伊達市根岸8番地14
工事の名称	伊達ふれあいセンター照明設備等改修工事
工事場所	伊達市箱崎字川端 地内
工事種別	電気設備工事
工 期(自)	令和6年6月12日
工 期(至)	令和7年1月24日

変更内容の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動火災報知設備感知器更新 光電アナログ式スポット型感知器 6箇所追加</li> <li>差動式スポット型感知器 2箇所減</li> <li>・非常用照明器具更新 8箇所追加</li> <li>・誘導灯更新 10箇所追加</li> </ul>
変更前の契約金額	46,090,000円(うち消費税相当額:4,190,000円)
変更金額	増額:1,320,000円
変更後の契約金額	47,410,000円(うち消費税相当額:4,310,000円)

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input checked="" type="checkbox"/> 2 非常用照明器具及び誘導灯の更新工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他( )
---------------------------	--

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月8日
契約業者名	株式会社植留緑化土木伊達支店 支店長 伊藤 英彰
契約業者の住所	伊達市梁川町字南本町27番地
工事の名称	市道徳江線舗装補修（1期）工事
工事場所	伊達市梁川町字白川田地内
工事種別	舗装工事
工 期（自）	令和6年9月6日
工 期（至）	令和7年2月5日

変更内容の概要	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>当初</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>路上路盤再生工</td> <td>A=3,926.3㎡</td> <td>A=4,102.0㎡</td> </tr> <tr> <td>表層工</td> <td>A=3,899.0㎡</td> <td>A=4,074.7㎡</td> </tr> </table>		当初	変更	路上路盤再生工	A=3,926.3㎡	A=4,102.0㎡	表層工	A=3,899.0㎡	A=4,074.7㎡
	当初	変更								
路上路盤再生工	A=3,926.3㎡	A=4,102.0㎡								
表層工	A=3,899.0㎡	A=4,074.7㎡								
変更前の契約金額	56,100,000円									
変更金額	増額:2,175,800円									
変更後の契約金額	58,275,800円									

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増減 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )
---------------------------	---

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月14日
契約業者名	有限会社共同工業 代表取締役 奥山 昇一
契約業者の住所	伊達市梁川町字赤五輪9-1
工事の名称	老朽市営住宅解体工事
工事場所	伊達市梁川町字桜岳 地内
工事種別	解体工事
工 期(自)	令和6年9月6日
工 期(至)	令和7年1月31日

変更内容の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木杭、トラロープの減</li> <li>・砕石工事 70.8㎡追加</li> <li>・排水キャップ設置工 6箇所追加</li> <li>・現場精査による処分数量の増</li> </ul>
変更前の契約金額	8,030,000円
変更金額	増額 : 946,000円
変更後の契約金額	8,976,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 砕石工事、排水工事追加による増額
	その他( )

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月23日
契約業者名	株式会社小野中村 代表取締役 植村 賢二
契約業者の住所	福島県相馬市小泉字高池88番地の1
工事の名称	伊達市ビッグレターサイン設置工事
工事場所	伊達市保原町高子岡地内
工事種別	鋼構造物工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年10月17日
	令和7年2月28日

変更内容の概要	支柱防錆処理工追加 消防水利標識移設工追加
変更前の契約金額	13,750,000円
変更金額	増額 : 174,900円
変更後の契約金額	13,924,900円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ (支柱防錆処理、消防水利標識移設)工事追加による増額
	その他( )

(最終)

## 契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月24日
契約業者名	株式会社ODATE工業 代表取締役 鈴木 英行
契約業者の住所	伊達市梁川町字南本町137番地1
工事の名称	市道大館白川田2号線道路改良工事
工事場所	伊達市梁川町字大館 地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年7月5日
工 期(至)	令和7年2月10日

変更内容の概要	区画線消去(削り取り式)L=14.1m追加 区画線工(クロスマーク) L= 8.6m追加 取付道路 L= 3.0m追加
変更前の契約金額	14,352,800円
変更金額	増額 : 46,200円
変更後の契約金額	14,399,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	その他( )

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	株式会社霊山設備工業掛田支店 支店長 門馬 光伸
契約業者の住所	伊達市霊山町掛田字西裏76-1
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 下野崎地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町字下野崎 地内
工事種別	水道工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年8月9日
	令和7年1月31日

変更内容の概要	歩道乗入部舗装構成の変更 基層、瀝青安定処理工1箇所追加 舗装復旧面積増 快適トイレの使用 1基設置
変更前の契約金額	22,220,000円
変更金額	増額 : 1,133,000円
変更後の契約金額	23,353,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (舗装復旧)工事追加による増額
	その他( )

(最終)

## 契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	有限会社伊達設備工業所霊山支店 支店長 菅野 明子
契約業者の住所	伊達市霊山町大石字稲荷内84番地
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 泉町地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町字泉町 地内
工事種別	水道工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年9月6日
	令和7年1月31日

変更内容の概要	舗装本復旧面積減 給水管布設3箇所減
変更前の契約金額	16,280,000円
変更金額	減額 : 2,376,000円
変更後の契約金額	13,904,000円

変更理由	<input checked="" type="checkbox"/> 現場精査による数量増減
	( ) 工事追加による増額
	その他( )

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸
契約業者の住所	伊達市霊山町掛田字本山57番地1
工事の名称	山城館ポンプ場 浸水対策工事
工事場所	伊達市梁川町字山城館 地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年11月11日
工 期(至)	令和7年3月28日

変更内容の概要	工期の末日を令和7年3月28日に変更
変更前の契約金額	6,710,000円
変更金額	
変更後の契約金額	

変更理由	現場精査による数量増減
	( )工事追加による増額
	✓ その他(関連する県発注工事の工程に合わせるため)