

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月3日
契約業者名	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95番地1
工事の名称	105号橋橋梁補修工事
工事場所	伊達市保原町字泉町地内
工事種別	土木工事
工 工	期(自) 令和6年7月26日
	期(至) 令和7年2月28日

変更内容の概要	ひび割れ補修工 L=3.4m増
変更前の契約金額	23,100,000円
変更金額	増額 : 31,900円
変更後の契約金額	23,131,900円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月3日
契約業者名	日栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 清一
契約業者の住所	伊達市梁川町新田字町通58番地
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 柏町地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町字柏町 地内
工事種別	水道施設工事
工 工	期(自) 令和6年8月9日
	期(至) 令和7年2月7日

変更内容の概要	給水管布設延長増 舗装復旧面積増
変更前の契約金額	39,600,000円
変更金額	増額 : 66,000円
変更後の契約金額	39,666,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	有限会社志賀設備工業 代表取締役 志賀 正文
契約業者の住所	伊達市保原町中瀬字畑合67番地4
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 旭町地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町字旭町 地内
工事種別	水道施設工事
工 工	期(自) 令和6年9月6日
	期(至) 令和7年2月21日

変更内容の概要	配水管土工等の増、部材の変更 給水管の接続替え 1箇所追加
変更前の契約金額	29,480,000円
変更金額	増額 : 352,000円
変更後の契約金額	29,832,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (給水管接続替え)工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	株式会社 松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95番地1
工事の名称	伊達市ふるさと会館舞台吊物機構設備改修工事
工事場所	伊達市前川原地内
工事種別	建築工事
工 工	期(自) 令和6年11月29日
	期(至) 令和7年3月31日

変更内容の概要	スポットライト撤去再設置の取止め 28台→0台 フライダクト撤去再設置の数量変更 6台→12台
変更前の契約金額	35,420,000円
変更金額	減額 : 1,122,000円
変更後の契約金額	34,298,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95-1
工事の名称	市営住宅沢田団地長寿命化改修工事
工事場所	伊達市沢田 地内
工事種別	建築工事
工 工	期(自) 令和6年9月30日
	期(至) 令和7年2月28日

変更内容の概要	・パラペット手摺取り付け工 追加 ・階段室塗装工 追加 ・外部水道廻り土間コンクリート工 追加 ・PH高架水槽配管類塗装工 追加 ・構内配線路設備追加工 追加
変更前の契約金額	17,325,000円
変更金額	増額 : 2,299,000円
変更後の契約金額	19,624,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ 仮設工事、塗装工事、コンクリート工事、配線工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約業者名	有限会社三宝工業 代表取締役 西戸 清貴
契約業者の住所	伊達市保原町富沢字入山70番地
工事の名称	霊山耐震性貯水槽新設工事
工事場所	伊達市霊山町下小国字馬場 地内
工事種別	土木工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年9月30日
	令和7年3月10日

変更内容の概要	埋戻・盛土材186.5m ³ : 流用土を購入土に変更 残土運搬処理追加: 140.2m ³ 筋芝工82.4m ² : 植生シートに変更
変更前の契約金額	10,670,000円
変更金額	増額 : 1,312,300円
変更後の契約金額	11,982,300円

変更理由	現場精査による数量増減
	(〇〇〇〇〇〇)工事追加による増額
	✓ その他(流用土が埋戻・盛土材に適さないため。芝の施工時期を考慮したため。)

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約業者名	株式会社伊藤土木 代表取締役 伊藤 雄二
契約業者の住所	伊達市保原町字早稲田41番地1
工事の名称	市道大柳高子線道路改良工事
工事場所	伊達市保原町上保原字西向 地内
工事種別	土木工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年7月5日
	令和7年3月17日

変更内容の概要	大型標識： 1基追加 道路照明： 3基追加、街路灯： 1基移設 可変横断側溝： L=9.3m追加 ガードパイプ： L=59.3m追加 擦付舗装： A=461.7m2追加
変更前の契約金額	59,950,000円
変更金額	増額： 29,844,100円
変更後の契約金額	89,794,100円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 安全設備、照明設備工事追加による増額
	✓ その他(可変横断側溝追加、擦付舗装追加による増額)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約業者名	伊達設備工業所 霊山支店 支店長 菅野明子
契約業者の住所	伊達市霊山町大石字稻荷内84
工事の名称	霊山地区交流館空調設備更新工事
工事場所	伊達市 霊山町大石字西館 地内
工事種別	電気設備工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年11月14日
	令和7年2月28日

変更内容の概要	保温化粧ケースの取りやめ 新設天井点検口の取りやめ
変更前の契約金額	2,420,000円
変更金額	減額 : 44,000円
変更後の契約金額	2,376,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	株式会社豊国エンジニアリング東北営業所 所長 半澤 祐里
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町3番35号
工事の名称	愛宕堰整備工事
工事場所	伊達市月舘町御代田字上関地内
工事種別	鋼構造物工事
工 期(自)	令和6年8月5日
工 期(至)	令和7年3月25日

変更内容の概要	仮設計画変更による 仮設(大型土のう工)N=40袋→25袋 仮設(大型土のう工)再設置N=40袋→16袋 扉体運搬費 N=1式→N=0式 仮設(足場)N=0式→N=1式
変更前の契約金額	45,100,000円
変更金額	増額 : 41,800円
変更後の契約金額	45,141,800円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(仮設計画変更)