

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	霜山砕石工業株式会社 代表取締役 霜山 秀剛
契約業者の住所	伊達市梁川町字東塩野川48番地
工事の名称	市道徳江線舗装補修(2期)工事
工事場所	伊達市梁川町二野袋字庭渡地内
工事種別	土木工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年10月23日
	令和7年3月27日

変更内容の概要	起工測量による数量の精査 路肩掘削量の変更 止まれマークの追加、交差点クロスマークの削除
変更前の契約金額	85,800,000円
変更金額	増額 : 576,400円
変更後の契約金額	86,376,400円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 路肩掘削量の数量変更による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明
契約業者の住所	伊達市霊山町掛田字田沢71番地
工事の名称	市営住宅沢田第二団地長寿命化改修工事
工事場所	伊達市沢田 地内
工事種別	建築工事
工 期	期(自) 令和6年9月6日
	期(至) 令和7年3月21日

変更内容の概要	・パラペット手摺取設置工事 追加 ・給水本管引込工事、既設給水本管引込管閉栓工事 追加 ・既設ポンプ室解体撤去 取止め ・ガス配管工事 工法変更 ・構内通路アスファルト舗装工事 追加
変更前の契約金額	37,327,400円
変更金額	増額 : 3,850,000円
変更後の契約金額	41,177,400円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ 仮設工事、給水工事、配管工事、舗装工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫
契約業者の住所	伊達市保原町字宮下43番地
工事の名称	市道大柳高子線道路改良関連配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町上保原字西向 地内
工事種別	水道施設工事
工 工	期(自) 令和6年8月9日
	期(至) 令和7年3月17日

変更内容の概要	配水管布設延長増
変更前の契約金額	27,203,000円
変更金額	増額 : 66,000円
変更後の契約金額	27,269,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	株式会社やまき工務店 代表取締役 八巻 健一
契約業者の住所	伊達市梁川町舟生字沢向12-1
工事の名称	桜岳集会所屋根防水修繕
工事場所	伊達市梁川町字桜岳 地内
工事種別	建築工事
工 期(自) 工 期(至)	令和7年1月16日
	令和7年3月28日

変更内容の概要	・既存下地モルタル、防水材撤去修繕 追加 ・笠木新設 取止め ・ウレタン塗膜防水 追加 ・既存手摺塗装 追加 ・既存フードカバー取替 追加
変更前の契約金額	7,005,900円
変更金額	増額 : 2,343,000円
変更後の契約金額	9,348,900円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ 防水工事、塗装工事、ユニットその他工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約業者名	今野ブルドーザー工業有限会社 代表取締役 佐藤 貴
契約業者の住所	福島県伊達市月舘町御代田字向照内54番地1
工事の名称	伊達小学校改築事業市道舘ノ内線道路改良工事
工事場所	伊達市舘ノ内 地内
工事種別	土木工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年9月30日
	令和7年3月21日

変更内容の概要	丸太引抜撤去追加 既存縁石ブロック撤去再設置 交通誘導員追加 現場精査による数量増減
変更前の契約金額	17,187,500円
変更金額	増額 : 1,234,200円
変更後の契約金額	18,421,700円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 丸太引抜撤去追加による増額
	✓ その他(交通誘導員増額)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月13日
契約業者名	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ
契約業者の住所	伊達市保原町字10丁目4番地
工事の名称	塩野川橋橋梁添架管架替工事
工事場所	伊達市梁川町字東塩野川 地内
工事種別	水道施設工事
工 期	期(自) 令和6年7月5日
	期(至) 令和7年6月30日

変更内容の概要	工期の末日を令和7年6月30日に変更
変更前の契約金額	29,700,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	29,700,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(関連工事の遅れによる工期変更)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸
契約業者の住所	福島県伊達市霊山町掛田字本山57番地1
工事の名称	伊達市消防団霊山支団消防屯所解体工事
工事場所	伊達市霊山町山戸田字熊野前 地内
工事種別	建築工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年10月23日
	令和7年3月21日

変更内容の概要	・産業廃棄物の処分実績による変更 ・市道舗装復旧の範囲の追加
変更前の契約金額	7,370,000円
変更金額	減額 : 315,700円
変更後の契約金額	7,054,300円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 舗装復旧範囲追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	株式会社 松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95-1
工事の名称	保原小学校プールサイド改修工事
工事場所	伊達市保原町字弥生町 地内
工事種別	建築工事
工 工	期(自) 令和6年11月29日
	期(至) 令和7年3月31日

変更内容の概要	工期の末日を令和7年3月31日に変更
変更前の契約金額	16,060,000円
変更金額	増額 : 0円
変更後の契約金額	16,060,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(工期内竣工が難しい状況にあるため)

(第2回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約業者名	株式会社 松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光
契約業者の住所	伊達市保原町字泉町95-1
工事の名称	保原小学校プールサイド改修工事
工事場所	伊達市保原町字弥生町 地内
工事種別	建築工事
工 期	期(自) 令和6年11月29日
	期(至) 令和7年5月31日

変更内容の概要	工期の末日を令和7年5月31日に変更
変更前の契約金額	16,060,000円
変更金額	増額 : 0円
変更後の契約金額	16,060,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(工期内竣工が難しい状況にあるため)