

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年6月6日
契約業者名	株式会社酒井東栄コーポレーション 代表取締役 酒井 雅弘
契約業者の住所	伊達市保原町大泉字前原内160番地
工事の名称	梁川寿健康センターゲートボール場屋上防水等改修工事
工事場所	伊達市梁川町字菖蒲沢地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和7年2月3日
工 期(至)	令和7年6月30日

変更内容の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・L型アングルを追加 ・天井張替・塗装を追加 ・外壁シーリング修繕を追加 ・屋根ケラバ延長を追加 ・クロス張替を追加 ・ポーチ鉄骨柱塗装を追加
変更前の契約金額	7,150,000円
変更金額	増額 : 1,276,000円
変更後の契約金額	8,426,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年6月20日
契約業者名	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 カヨ
契約業者の住所	伊達市保原町字10丁目4番地
工事の名称	塩野川橋橋梁添架管架替工事
工事場所	伊達市梁川町字東塩野川 地内
工事種別	水道施設工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年7月5日
	令和7年6月30日

変更内容の概要	配水管切り回し減 配水管布設一部減 埋戻材の材料変更
変更前の契約金額	29,700,000円
変更金額	減額 : 2,420,000円
変更後の契約金額	27,280,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()