

(第2回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年7月16日
契約業者名	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣
契約業者の住所	福島県伊達市保原町字野崎20番地2
工事の名称	伊達市公共サイン統一整備工事
工事場所	伊達市岡沼地内 外
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和6年11月14日
工 期(至)	令和7年9月30日

変更内容の概要	<p>工期の変更 変更前 令和6年11月14日から令和7年8月29日 変更後 令和6年11月14日から令和7年9月30日</p>
変更前の契約金額	
変更金額	:
変更後の契約金額	

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(地権者との協議に不測の期間を要し、着工が遅れたため。)