

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年8月28日
契約業者名	株式会社 やまき工務店 代表取締役 八巻 健一
契約業者の住所	伊達市梁川町舟生字沢向12番地1
工事の名称	大田小学校防火シャッター改修工事
工事場所	伊達市保原町大泉字前原内 地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和7年6月12日
工 期(至)	令和7年9月19日

変更内容の概要	有価物処理による処分料の減 床スラブの機械はつり及び金属短管貫通処理の取止めに伴う数量の減
変更前の契約金額	19,140,000円
変更金額	減額 : 352,000円
変更後の契約金額	18,788,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()