

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年10月20日
契約業者名	佐藤電設工業株式会社 代表取締役 佐藤 洋佑
契約業者の住所	伊達市保原町字早稲田38番地3
工事の名称	霊山総合支所庁舎改築電気設備工事
工事場所	伊達市霊山町掛田字西裏地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和6年12月17日
工 期(至)	令和7年11月28日

変更内容の概要	構内配電線路用ハンドホールの数量変更 埋設物(石)の場外搬出処分の追加 宿直室の時計とテレビ端子の取止め フラッシュプレート の数量変更
変更前の契約金額	70,371,400円
変更金額	増額 : 88,000円
変更後の契約金額	70,459,400円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 埋設物場外搬出処分工事追加による増額
	その他()

(最終)

契約変更内容(例)

契約変更年月日	令和7年10月27日
契約業者名	古山電設工業株式会社 代表取締役 古山 啓司
契約業者の住所	伊達市保原町字東小蓋44-2
工事の名称	柱沢小学校受変電設備改修工事
工事場所	伊達市保原町所沢字東畑 地内
工事種別	電気設備工事
工 期(自) 工 期(至)	令和7年6月12日
	令和7年11月14日

変更内容の概要	低圧コンデンサ更新の取止め 高圧ケーブル端末処理の仕様変更 PCB含有分析費の数量減
変更前の契約金額	19,954,000円
変更金額	減額 : 341,000円
変更後の契約金額	19,613,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()