

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月16日
契約業者名	株式会社松浦建設 代表取締役 松浦 博康
契約業者の住所	伊達市保原町字十丁目4番地
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 大泉字大塚地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町大泉字大塚 地内
工事種別	水道施設工事
工 工	期(自) 令和7年7月25日
	期(至) 令和8年2月10日

変更内容の概要	埋設配管一部追加 舗装復旧面積の増
変更前の契約金額	42,735,000円
変更金額	増額 : 198,000円
変更後の契約金額	42,933,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月16日
契約業者名	多田建設株式会社 伊達支店 執行役員支店長 阿部 公嗣
契約業者の住所	伊達市保原町字野崎20番地2
工事の名称	市道保原幹線1号線舗装補修工事
工事場所	伊達市保原町字城ノ内地内
工事種別	舗装工事
工 期	期(自) 令和7年7月25日
	期(至) 令和8年3月27日

変更内容の概要	一部区間について路面切削工、表層工を夜間工事に変更 舗装補修面積の追加 A=1790.8m2 工期の末日を令和8年3月27日に変更
変更前の契約金額	¥61,600,000
変更金額	増額：¥18,172,000
変更後の契約金額	¥79,772,000

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (舗装補修範囲)の追加による増額
	✓ その他(一部区間について夜間工事に変更したことによる増額)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	株式会社信和設備 代表取締役 原田広志
契約業者の住所	伊達市保原町字字柏町111番地
工事の名称	伊達総合支所庁舎改築機械設備工事
工事場所	伊達市前川原 地内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工 期(自)	令和6年12月17日
工 期(至)	令和8年2月27日

変更内容の概要	浸透枳取止め及び配管用防虫網数量減 雨水枳仕様変更 屋内給水管仕様変更 止水栓追加 白線復旧工事取止め 消火栓配管キャップ止め追加及び既設ポンプ撤去処分追加
変更前の契約金額	51,590,000円
変更金額	: 0円
変更後の契約金額	51,590,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (止水栓追加、消火栓配管キャップ止め等)工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	六洋電気株式会社伊達営業所 所長 大内健寿
契約業者の住所	伊達市柳内48番地21
工事の名称	伊達総合支所庁舎改築電気設備工事
工事場所	伊達市前川原 地内
工事種別	電気設備工事
工 期(自) 工 期(至)	令和6年12月17日
	令和8年2月27日

変更内容の概要	宿直室テレビ端子取止め フラッシュプレート一部取止め(Wi-Fi、PHS、機械警備用) 既設ポンプ電源設備工事追加
変更前の契約金額	74,250,000円
変更金額	増額 : 605,000円
変更後の契約金額	74,855,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 既設ポンプ電源設備工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月26日	
契約業者名	株式会社信和設備 代表取締役 原田 広志	
契約業者の住所	伊達市保原町字柏町111番地	
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 旭町地内配水管布設替工事	
工事場所	伊達市保原町字旭町 地内	
工事種別	水道施設工事	
工 工	期(自)	令和7年7月8日
	期(至)	令和8年1月30日

変更内容の概要	舗装復旧下層路盤の増
変更前の契約金額	50,600,000円
変更金額	増額 : 2,167,000円
変更後の契約金額	52,767,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	有限会社佐藤設備 代表取締役 佐藤 祐司
契約業者の住所	伊達市馬場口49番地
工事の名称	保原地域石綿セメント管更新事業 西町地内配水管布設替工事
工事場所	伊達市保原町字西町 地内
工事種別	水道施設工事
工 工	期(自) 令和7年9月8日
	期(至) 令和8年2月6日

変更内容の概要	給水管施工延長、接続継手の減
変更前の契約金額	27,335,000円
変更金額	減額 : 110,000円
変更後の契約金額	27,225,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 東北センター 所長 池田 紀洋
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目3番16号
工事の名称	公共下水道マンホールポンプ設置工事
工事場所	伊達市上台地内
工事種別	土木工事
工 期(自) 工 期(至)	令和7年7月31日
	令和8年2月27日

変更内容の概要	舗装版切断、舗装版破碎、仮復旧、As殻処理料の減
変更前の契約金額	12,320,000円
変更金額	減額 : 22,000円
変更後の契約金額	12,298,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ 舗装版切断、舗装版破碎、仮復旧、As殻処理料の減
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 安齋 勝之
契約業者の住所	伊達市岡沼14番地の1
工事の名称	林道取揚沢線(取揚橋)橋梁塗装塗替工事
工事場所	伊達市梁川町八幡字向 地内
工事種別	塗装工事
工 期(自)	令和7年9月8日
工 期(至)	令和8年2月16日

変更内容の概要	快適トイレ設置： R7年11月～R8年1月
変更前の契約金額	20,570,000円
変更金額	増額： 221,100円
変更後の契約金額	20,791,100円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(快適トイレ設置費用の精算)