

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年2月9日
契約業者名	有限会社共同工業 代表取締役 奥山 昇一
契約業者の住所	伊達市梁川町字赤五輪9-1
工事の名称	伊達市消防団保原支団耐震性貯水槽新設工事
工事場所	伊達市保原町富沢字下川原 地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和7年10月14日
工 期(至)	令和8年3月19日

変更内容の概要	残土運搬処理V=40.2m3増 購入土V=36.2m3追加 マンホール巻立て工追加
変更前の契約金額	11,627,000円
変更金額	増額 : 836,000円
変更後の契約金額	12,463,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(流用土が埋戻・盛土材に適さないため。)