

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	文化設備工業株式会社 伊達営業所 所長 石垣 朗
契約業者の住所	福島県伊達市保原町字赤橋90番地3 サトウハイツ1号
工事の名称	梁川総合支所空調設備改修工事(Ⅱ期)
工事場所	伊達市梁川町青葉町 地内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工 期(自)	令和7年6月24日
工 期(至)	令和8年3月27日

変更内容の概要	・基礎コンクリート追加 ・Wi-F、スピーカー機械警備等の機器移設台数追加 ・風向調整板取りやめ ・エアコン取りやめ ・既存空調機の撤去追加 ・既存空調機の残置 ・コア抜き追加 ・冷温水配水主管撤去追加 ・監視カメラ、警備対応追加 ・天井塗装の変更 ・投光器撤去追加
変更前の契約金額	239,800,000円
変更金額	増額 : 4,015,000円
変更後の契約金額	243,815,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	広成建設株式会社伊達支店 支店長 安齋勝之
契約業者の住所	伊達市岡沼14番地1
工事の名称	伊達総合支所庁舎改築建築主体工事
工事場所	伊達市前川原 地内
工事種別	建築工事
工 期(自)	令和6年12月17日
工 期(至)	令和8年2月27日

変更内容の概要	宿直室木製建具・カウンター取止め、授乳室・トイレ・宿直室アルミニウム製建具仕様変更 宿直室、執務室サイン取止め スタンプコンクリート舗装取止め、アスファルト舗装工事追加 転石除去工事追加 植生工の施工方法変更 擁壁工の改良厚変更 法面部のメッシュフェンス追加 等
変更前の契約金額	289,080,000円
変更金額	増額 : 8,624,000円
変更後の契約金額	297,704,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (転石除去、法面部メッシュフェンス追加)工事追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	齋藤電建工業株式会社 代表取締役 齋藤 和夫
契約業者の住所	伊達市保原町字宮下43番地
工事の名称	伊達橋橋梁添架管架替工事
工事場所	伊達市前川原 地内
工事種別	水道施設工事
工 期(自)	令和7年10月28日
工 期(至)	令和8年6月30日

変更内容の概要	工期の末日を令和8年6月30日に変更
変更前の契約金額	133,474,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	133,474,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(関連工事の遅れによる工期変更)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社鈴電エンジニア 代表取締役 鈴木 保則
契約業者の住所	伊達市伏黒字上ケ戸71番地6
工事の名称	ケーブルテレビ加入者宅諏訪野地区アンテナ設置工事
工事場所	伊達市諏訪野地内
工事種別	電気設備工事
工 期(自)	令和7年4月1日
工 期(至)	令和8年3月31日

変更内容の概要	<p>【施工内容の数量変更・追加】 施工方法①(22件→20件)、施工方法②(67件→55件)、施工方法③(61件→55件)、 施工方法④(71件→85件)、施工方法⑤(新規2件)、施工方法⑥(新規1件)</p> <p>【施工件数の減】 221件→218件(3件の減)</p>
変更前の契約金額	37,895,000円
変更金額	減額 : 880,000円
変更後の契約金額	37,015,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ 施工方法追加による増額
	その他()

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則
契約業者の住所	伊達市伏黒字西本場27-3
工事の名称	市道前川原線側溝布設替工事
工事場所	伊達市原島地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和7年12月18日
工 期(至)	令和8年3月27日

変更内容の概要	交通誘導警備員 n=45.0人 → n=54.0人 遠心ボックスカルバート(I型) L=18.3m → L=17.7m
変更前の契約金額	¥11,880,000
変更金額	増額 : ¥198,000
変更後の契約金額	¥12,078,000

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ (交通誘導警備員)の追加による増額
	✓ その他(横断暗渠工2号のルート及び集水柵設置位置の変更)

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年3月31日
契約業者名	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 いわき営業所 所長 添田 浩二
契約業者の住所	いわき市小名浜住吉字飯塚44番地1
工事の名称	梁川第2排水機場1号ポンプエンジン過給機修繕工事
工事場所	伊達市梁川町字新中島地内
工事種別	機械器具設置工事
工 期(自)	令和8年2月18日
工 期(至)	令和8年6月20日

変更内容の概要	工期の末日を令和8年6月20日に変更
変更前の契約金額	7,810,000円
変更金額	
変更後の契約金額	7,810,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	<input checked="" type="checkbox"/> その他()