

(最終)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年6月15日
契約業者名	一貴建設有限会社 代表取締役 佐藤 貴
契約業者の住所	福島県伊達市月舘町御代田字向照内54番地1
工事の名称	月舘7-2番組地区仮置場原状回復工事
工事場所	伊達市月舘町月舘字萩平山地内
工事種別	土木工事
工 期(自)	令和7年11月12日
工 期(至)	令和8年6月30日

変更内容の概要	地権者からの指摘を受け工事内容を精査した結果、数量等が変更となったため、金額を変更するものです。
変更前の契約金額	13,893,000円
変更金額	減額 : 55,000円
変更後の契約金額	13,838,000円

変更理由	現場精査による数量増減
	✓ (畑面整地工等)工事減少による減額
	その他()

(第2回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和8年6月15日
契約業者名	齋藤電建工業株式会社 代表取締役社長 齋藤 貴
契約業者の住所	伊達市保原町字宮下43番地
工事の名称	伊達橋橋梁添架管架替工事
工事場所	伊達市前川原 地内
工事種別	水道施設工事
工 期(自)	令和7年10月28日
工 期(至)	令和8年6月30日

変更内容の概要	架設足場工の減
変更前の契約金額	133,474,000円
変更金額	減額 5,588,000円
変更後の契約金額	127,886,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	その他()