○令和４年　第3次総合計画策定スケジュール

資料５

R4.2.28現在

区分	大分類	協議等の内容	R3（2021）年度	R4（2022）年度
庁内会議	本部会議	伊達市総合計画策定本部設置要綱（第1条） 基本構想案、基本計画案、実施計画案の決定	第2回	第3回 分野別意交会結果報告 市民WS結果報告 第4回 基本構想協議 第5回 基本計画協議 第6回 基本計画協議 第7回 パブコメを踏まえた計画全体の協議
庁内会議	幹事会	伊達市総合計画策定本部設置要綱（第6条） 基本構想案、基本計画案、実施計画案の調整	第2回	
庁内会議	部会	伊達市総合計画策定本部設置要綱（第7条） 基本構想案、基本計画案、実施計画案の作成 伊達市総合計画策定プロジェクト・チーム設置要綱 資料の収集と分析、構想素案の策定		
庁内会議	分科会	伊達市総合計画策定本部設置要綱（第8条） 基本構想案、基本計画案、実施計画案の企画	庁内作業の進捗に応じて随時開催、作業着手	
庁内作業	基本構想策定	基本構想	基本構想（着手） … … 完了	
庁内作業	基本計画策定	基本計画（素案）の作成	… … 完了	
庁内作業	基本計画策定	基本計画シート（施策内容、数値目標）の作成	シート作成・回収	
庁内作業	実施計画策定	実施計画の作成	実施計画（着手） 完了	
調査作業	基礎資料の収集	人口推計、社会経済動向、各種個別計画		
市民	市民ワークショップ等	市民ワークショップ	市民ワークショップ	
会議	審議会	総合計画審議会条例 諮問・答申	第2回	第3回 分野別意交会結果報告 市民WS結果報告 基本構想審議 第4回 基本計画審議 第5回 パブコメを踏まえた計画全体の審議・答申
市民	パブリック・コメント	募集期間2週間 ホームページに募集掲載	公募 回答	
議会	議会		3月議会	6月議会 9月議会 12月議会 （3月議会）
印刷	計画書印刷製本	計画書、概要版	着手 完了	

区分　大分類　協議等の内容　R3（2021）年度　R4（2022）年度