
除染業務の進捗状況について 

 
 
１ 生活圏の除染 
（１）Ａエリア（特定避難勧奨地点を含む比較的放射線量の高い地域） 
  ①作業状況 

工 区 作業状況 
保原町富成 仮置場測量造成 
保原町柱沢 公共施設モニタリング 
霊山町掛田 公共施設モニタリング 
霊山町小国 道路モニタリング、仮置場測量造成 
霊山町石田東部・月舘町東部 道路モニタリング、仮置場測量造成 

  ②仮置き場の確保状況                  （単位：㎡） 
工 区 想 定 契約済 契約調整中 

保原町富成 22,000 4,637 57,269 
保原町柱沢 20,000 0 0 
霊山町掛田 20,000 6,980 25,085 
霊山町小国 22,000 15,622 17,560 
霊山町石田東部・月舘町東部 16,000 6,649 27,181 

計 100,000 33,888 127,095 
 
（２）Ｂエリア（比較的放射線量が高い地域：年間線量５ミリシーベルト以上） 
  ７月９日から、事前モニタリング作業に着手した。 
 
 
２ 保原工業団地の除染 
  保原工業団地の除染業務を発注した。出荷物への風評被害の払拭と安全・安心の
確保のため除染を行う。 
  ①発注先 
    多田建設㈱伊達支店 
②工 期 
    平成24年７月２日～平成24年12月25日 
  ③除染対象 
    企業47社、民家13戸 
    道路、側溝 
    子どもたちに開放している企業内運動施設（３施設） 
  ④仮置き場 
    自社敷地内に仮置きする。 
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