
現場事務所整備・仮囲い・地縄張り・休息所整備。鉄板敷き

基礎工事・プレハブ組立・内装工事・備品・クリーニング

基礎工事・プレハブ組立・内装工事・備品・クリーニング

基礎工事・プレハブ組立・内装工事・備品・クリーニング

工事場所

主な構造

契約期間

着工日

用途

規模

建築面積

音楽室棟

教 室 棟

仮設工事

管 理 棟

令和３年度

８月 ９月 １０月 １１月

延床面積

伊達小学校仮設校舎賃貸借

全体工程表

発注者

解体

プレハブ製作期間

令和４年度 令和５年度
令和６

年度１２月 １月 ２月 ３月

伊達市教育部教育総務課 監督員

伊達市舘ノ内　地内

軽量鉄骨ブレース構造

製作期間

建方 賃貸借（27カ月）

屋　根

外　壁

契約工期

小学校

地上２階

 1935.55㎡

3478.63㎡

ガルバリウム鋼板

複層断熱パネル

令和3年8月4日～令和6年5月31日

令和3年8月4日

建方工期

賃貸借

解体工期

伊達市建設部建築住宅課

令和3年8月4日～令和3年12月20日

令和4年1月1日～令和6年3月31日

令和6年4月1日～令和6年5月31日

100%


