

◎ 平成24年度 農業関係除染業務進捗状況

No.	業 務 名	内 容	事業量	事業費(千円)	備 考
1	水田放射線低減対策	深耕・ゼオライト・ケイ酸カリの散布	780ha	675,328	事業完了
2	水田放射線低減対策 (作付制限区域)	深耕・ゼオライト・ケイ酸カリの散布 土壌調査	300ha	279,311	
3	牧草地除染	表土剥ぎ取り・深耕・施肥・播種	12ha	299,266	
4	果樹除染	樹体洗浄・強剪定	330ha	435,750	
5	未耕起農地除染	表土剥ぎ取り・深耕・施肥	2.4ha	36,225	
6	果樹剪定枝チップ化		25ha	27,300	
	計			1,753,180	

◎ 農業用排水路除染

農業用排水路の除染については、国の補正予算により今後実施することとなるが、現在県の説明会等が開催されており、除染手法等が示されれば報告する

◎ 森林除染

森林の除染については、間伐を主とした除染の工法が検討されているが、詳細な手法については今後、説明会等が予定されている。