

資料2

新市建設計画 実施計画事業一覧

(単位:千円)

事業 No.	第2次総合計画政策	事業名	主管課	実施期間	総事業費
1	ともに紡ぐ協働のまちづくり	伊達市本庁舎増築事業	総務課	H27～H30	2,645,546
2	ともに紡ぐ協働のまちづくり	伊達地域まちづくり活性化事業(旧公民館・中心市街地)	伊達総合支所	H28～H32	500,000
3	ともに紡ぐ協働のまちづくり	月舘地域交流施設整備事業(クラインガルテン等)	月舘総合支所	H28～H31	835,488
4	豊かな心を育むまちづくり	だて児童クラブ建設事業	こども育成課	H29～H33	400,496
5	豊かな心を育むまちづくり	保原認定こども園整備事業	こども支援課	H28～H32	824,325
6	豊かな心を育むまちづくり	伊達認定こども園整備事業	こども支援課	H25～H28	407,637
7	豊かな心を育むまちづくり	梁川小学校改築事業	梁川総合支所	H22～H28	37,633
8	豊かな心を育むまちづくり	伊達小学校改築事業	教育総務課	H28～H33	4,400,000
9	豊かな心を育むまちづくり	給食センター整備事業	学校給食センター	H22～H30	2,829,102
10	豊かな心を育むまちづくり	霊山高原構想整備事業	霊山総合支所	H27～H31	1,415,832
11	豊かな心を育むまちづくり	保原体育館改修整備事業	教育総務課	H27～H29	853,726
12	豊かな心を育むまちづくり	歴史を活用した地域創生事業	文化課	H28～H32	940,500
13	地域の魅力が輝くまちづくり	林道大霊山線開設事業	農林整備課	H21～H28	14,000
14	地域の魅力が輝くまちづくり	市道前地田代線道路改良事業(霊山地区内)	土木課	H25～H33	468,772
15	地域の魅力が輝くまちづくり	霊山道の駅整備事業	管理課	H25～H29	1,317,328
16	地域の魅力が輝くまちづくり	梁川亀岡八幡神社周辺整備事業(伊達氏ゆかりの史跡整備事業)	商工観光課	H21～H30	167,146
17	地域の魅力が輝くまちづくり	梁川歴史と文化のまちづくり整備事業	梁川総合支所	H24～H30	393,032

事業 No.	第2次総合計画政策	事業名	主管課	実施期間	総事業費
18	こころ寄り添う健やかなまちづくり	伊達市健幸総合福祉センター建設事業	健康推進課	H29～H33	1,223,528
19	こころ寄り添う健やかなまちづくり	SWC整備事業(白根地区健幸拠点施設整備事業)	健幸都市づくり課	H29～H31	270,703
20	こころ寄り添う健やかなまちづくり	SWC整備事業(掛田地区整備等)	都市整備課	H25～H29	129,600
21	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	保原総合公園整備事業	都市整備課	H27～H33	2,353,862
22	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	市道上大川布川線(1206号線)道路改良事業	土木課	高速道路開通に合わせ事業実施のため着手時期未定	12,000
23	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	市道保原箱崎線(3104号線)道路改良事業(上保原・大地内地内)	土木課	H22～H30	206,250
24	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	市道下屋敷高ノ上線(41051号線)道路改良事業(下屋敷地内)	土木課	H25～H28	30,799
25	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	沢川水路改修事業(御代田地内)	土木課	H24～H28	15,000
26	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	市道寺村社旭作線(5204号線)道路改良事業(御代田地内)	土木課	H18～H28	42,368
27	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	都市計画道路大町菖蒲沢線道路整備事業(大町工区)	土木課	H22～H28	17,000
28	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	伊達駅前整備事業	都市整備課	H28～H30	487,020
29	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	繕木・杉ノ内線道路改良工事(第Ⅰ期)	土木課	H27～H29	313,505
30	自然と調和し快適で住みよいまちづくり	上ノ原2号線道路改良工事(第Ⅰ期)	土木課	H27～H37	604,540
事業費合計					24,156,738

○事業費が増額した事業

(千円)

No.	事業名	主管課	当初計画額	見直し後	増減	増額の内容
1	伊達市本庁舎増築事業	総務課	2,206,900	2,645,546	438,646	建築基準法改正により、既存庁舎内の天井改修が必要となる。加えて、増築工事中における事務室レイアウトの変更などに要する経費を計上。
14	市道前地田代線道路改良事業（霊山地内）	土木課	452,772	468,772	16,000	資材費の高騰によるもの。
21	保原総合公園整備事業	都市整備課	2,065,279	2,353,862	288,583	公園拡張部分にパークゴルフ場及びサッカー場を整備予定であるが、整備計画の見直しにより、事業費を増額するもの。
23	市道保原箱崎線（3104号線）道路改良事業(上保原・大地内地内)	土木課	152,200	206,250	54,050	高速道路建設の進捗と足並みを揃えながら整備を進める。資材費の高騰により当初計画額での施工は不可能であるため、事業費を増額するもの。
30	上ノ原2号線道路改良工事(第Ⅰ期)	土木課	587,300	604,540	17,240	高速道路保原ⅠC関連工事のため、高速道路建設の進捗と足並みを揃えながら進める。資材費の高騰により、事業費を増額するもの。