

# 今後のスケジュール(案)

---

2017年3月9日

# 【伊達市版生涯活躍のまちづくり】ロードマップ

- 平成30年度事業開始を想定したロードマップ案は以下のとおり

内 容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
基本構想策定	→				
推進協議会→（移行）→運営推進協議会	→ 協議会				
実施計画策定 （ソフト事業：生涯学習、空き家リノベーション補助、コンシェルジュ等）		→		→ 事業展開	
事業主体の選定		→		→ 事業運営	
農園整備		→		→ 事業運営	
首都圏へのPR （お試し居住・体験ツアー）			→		→ PR+お試し等
造成工事、住宅建築、入居			→ 造成、建築		→ 入居

## 【伊達市版生涯活躍のまちづくり】今後のスケジュール

- 今後、以下のスケジュールで伊達市版生涯活躍のまちづくりを進めていくことを予定。

日程案	内容	備考
4月12日	■ ゆいま〜る那須視察研修	現在の推進協議会9名+市職6名
5月19日	■ 運営推進協議会委員確定	
6月中旬	■ 第1回運営推進協議会 ■ 庁内プロジェクトチーム開催①	委嘱状交付
7月	■ 第2回運営推進協議会 ■ 庁内プロジェクトチーム開催②	
8月	■ 運営推進協議会WG ■ 庁内プロジェクトチーム開催③	個別ヒアリング
9月	■ 事業主体募集 ■ 庁内プロジェクトチーム開催④	HP等による公募
10月	■ 第3回運営推進協議会	
11月	■ 事業主体決定 ■ 第4回運営推進協議会 ■ 事業主体協議 ■ 庁内プロジェクトチーム開催⑤	運営協議会との調整 複数回の実施
12月	■ 事業主体協議	複数回の実施
1月	■ 第5回運営推進協議会 ■ 庁内プロジェクトチーム開催⑥	
2月	■ 庁内プロジェクトチーム開催⑦	
3月	■ 第6回運営推進協議会 ■ 地方創生推進交付金申請 - 地域再生計画変更申請 ■ 庁内プロジェクトチーム開催⑧ ■ 実施計画決定 ■ お試し居住・体験周知	首都圏向けにPR実施