

今後のスケジュール

1) 事業全体

内 容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
基本構想策定	→				
推進協議会→（移行）→運営推進協議会	→ 協議会				
実施計画策定 （ソフト事業：生涯学習、空き家リノベーション補助、コンシェルジュ等）		→		→ 事業展開	
事業主体の選定		→		→ 事業運営	
農園整備		→		→ 事業運営	
首都圏へのPR （お試し居住・体験ツアー）			→		→ PR+お試し等
造成工事、住宅建築、入居			→ 造成、建築		→ 入居

今後のスケジュール

2) 今年度の進め方

回	月	テーマ
1	6月21日 13:30~	<ul style="list-style-type: none">・ 委嘱状交付、自己紹介、ゆいま〜る那須の視察報告（4月実施）・ 「伊達市版生涯活躍のまち構想」を踏まえた実施計画策定について<ul style="list-style-type: none">◇ 趣旨、高子地区の現状◇ 今後の事業及び事業主体の選定方法◇ 今後の事業及び運営推進協議会のスケジュール
2	8月3日 14:00~	<ul style="list-style-type: none">・ 高子地域で目指す取組について<ul style="list-style-type: none">◇ 地域資源、地域の活動状況◇ 関係事業者の役割・ 事業主体募集方法<ul style="list-style-type: none">◇ 事業者のニーズ◇ 事業主体の募集方法・ 移住施策の検討
3	9月25日 14:00~	<ul style="list-style-type: none">・ 事業主体の募集、体制構築<ul style="list-style-type: none">◇ 募集要項の確認◇ 連携体制の構築方法・ 移住PR方法
4	12月5日 10:00~	<ul style="list-style-type: none">・ 移住促進策の検討内容<ul style="list-style-type: none">◇ ワークショップ実施計画◇ 移住促進方策の検討状況・ 事業主体選定に係る報告<ul style="list-style-type: none">◇ 選定結果◇ 提案の紹介
5	1月19日 10:00~	<ul style="list-style-type: none">・ ワークショップ実施報告、移住促進策の方向性（まとめ）・ 実施計画書（案）
6	3月2日 14:00~	<ul style="list-style-type: none">・ 最終取りまとめ・ 今後のスケジュール等