

○第3次総合計画策定スケジュール（案）

資料 8

区分	大分類	協議等の内容	R3(2021)年度															R4(2022)年度																				
			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
庁内 支援	基礎資料の収集	人口推計、社会経済動向、各種個別計画																																				
			着手																																			
庁内	本部会議	伊達市総合計画策定本部設置要綱(第1条) 基本構想案、基本計画案、実施計画案の決定																																				
	幹事会	伊達市総合計画策定本部設置要綱(第6条) 基本構想案、基本計画案、実施計画案の調整																																				
	部会(プロジェクトチーム)	伊達市総合計画策定本部設置要綱(第7条) 基本構想案、基本計画案、実施計画案の作成 伊達市総合計画策定プロジェクト・チーム設置要綱 資料の収集と分析、構想素案の策定																																				
	分科会	伊達市総合計画策定本部設置要綱(第8条) 基本構想案、基本計画案、実施計画案の企画																																				
庁内 支援	基本構想策定	基本構想																																				
	基本計画策定	基本計画																																				
市民	市民意識調査(まちづくりアンケート)	市民意識調査(アンケート調査・集計・分析)																																				
庁内 支援	2次総計の振り返り	後期基本計画達成状況調査 各課ヒアリング																																				
市民	市民ワークショップ	市民ワークショップ、トークカフェ																																				
会議	審議会	総合計画審議会条例 諮問・答申																																				
市民	パブリック・コメント	募集期間2週間 ホームページに募集掲載																																				
議会	議会																																					
印刷	計画書印刷製本	計画書、概要版																																				
区分	大分類	協議等の内容	上 4月	中 4月	下 4月	上 5月	中 5月	下 5月	上 6月	中 6月	下 6月	上 7月	中 7月	下 7月	上 8月	中 8月	下 8月	上 9月	中 9月	下 9月	上 10月	中 10月	下 10月	上 11月	中 11月	下 11月	上 12月	中 12月	下 12月	上 1月	中 1月	下 1月	上 2月	中 2月	下 2月	上 3月		
			R3(2021)年度															R4(2022)年度																				