

(様式1)

4伊教総第242号

令和4年9月2日

文部科学大臣 殿

伊達市長 須田 博行



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

伊達市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

伊達市教育委員会教育総務課

住所：福島県伊達市保原町字舟橋180番地

電話：024-573-5856

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で事後評価を行い、事後評価の結果については、本市ホームページにて公開する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画をした事業については、計画通りに実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・老朽化が著しく、構造上危険な状態にある伊達小学校の校舎の改築に伴う既存校舎の解体工事を実施した。(令和4年9月に既存校舎の解体完了予定、新校舎が令和5年12月に完成予定)
・老朽化が著しく、構造上危険な状態にある霊山中学校の旧校舎の解体工事を行った。(令和4年7月完了)

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・耐震診断でCランクとなっていた大田小学校屋内運動場の耐震工事を実施し、児童の安全を確保した。
・梁川中学校については、特定天井に該当する天井の脱落・落下を防止する改修工事を行っており、令和4年度中に完成予定となっている。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・梁川中学校校舎及び屋内運動場の照明を高効率型照明器具へ変換し、教育環境の質的な向上を図った。(令和4年度完成予定)
・霊山中学校のトイレを洋式化及び乾式化し、快適な教育環境の充実を図った。(令和4年度完成予定)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

より良い衛生環境の中での学校給食の提供を実現するために、伊達学校給食センターに空調設備(エアコン)を設置した。
霊山中学校には武道場がないため、柔道場の新築を行っており、令和4年度の完成を予定している。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・伊達小学校の既存校舎は、令和4年9月にとりこわし完了予定
・霊山中学校の旧校舎は、令和4年7月にとりこわし完了

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
伊達小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12～R4.6	R4.3.31		R4.9月とりこわし完了予定
大田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	R2.11～R3.8	R3.3.31		
大田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	R2.11～R3.8	R3.8.26		
梁川中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.3～R4.12	R4.3.31		
梁川中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R3.3～R4.12	R4.3.31		
梁川中学校(Ⅰ期工事)	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.3～R4.12	R4.3.31		
梁川中学校(Ⅰ期工事)	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.3～R4.12	R4.3.31		
霊山中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R3.3～R4.12	R4.3.31		
霊山中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R4.12	R4.3.31		
霊山中学校(Ⅰ期工事)	(5)	34	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	-	R3.3～R4.12	R4.3.31		
伊達学校給食センター	(5)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.3～R4.3	R4.3.23		R4.7月とりこわし完了

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	