

○伊達小学校改築事業 全体スケジュール

(令和5年2月22日現在)

凡例	<span style="color:blue">■</span> 設計業務	<span style="color:green">■</span> 賃借期間
	<span style="color:red">■</span> 工事	<span style="color:orange">■</span> 発掘調査
	<span style="color:lightgreen">■</span> 引越し	<span style="color:pink">■</span> 発注準備

	2020年度 (令和2年度)												2021年度 (令和3年度)												2022年度 (令和4年度)												2023年度 (令和5年度)												2024年度 (令和6年度)																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
2018000676 伊達小学校・だて放課後児童クラブ館改築実施設計	改築実施設計																																																																							
2019000256 伊達小学校・だて放課後児童クラブ館改築造成設計業務委託	敷地造成設計																																																																							
2019000263 市道根岸線道路整備測量設計業務委託	道路整備工事測量設計																																																																							
伊達小学校屋内運動場改築工事 2020000701建築主体 2020000702電気設備 2020000703機械設備													アリーナ・児童クラブ改築工事 (13ヶ月)												引越し (児童クラブ)																																															
2021000425 伊達小学校プール附属施設改築工事 (外構工事2工区一括発注)	プール付附属施設改築工事設計												プール付附属施設改築工事 (10ヶ月)																																																											
2021000459 伊達小学校1工区屋外整備工事													第1工区屋外整備工事 (6ヶ月)																																																											
2022000199 伊達児童館等解体工事													児童館等解体工事設計												児童館等解体工事 (4ヶ月)																																															
2021000426 伊達小学校仮設校舎賃借													仮設校舎建設工事 (5ヶ月)												仮校舎リース期間 (24ヶ月)												仮設校舎解体工事 (2ヶ月)																																			
2021000525 伊達小学校解体工事													解体工事設計												校舎・屋内運動場解体工事 (10ヶ月準備期間含む)												▲冬期休職中 引越し												▲冬期休職中 引越し																							
埋蔵文化財発掘調査 (長倉館跡)	幼稚園跡地発掘調査																								学校敷地発掘調査																																															
2022000342 伊達小学校校舎改築建築主体工事 (外構工事3工区一括発注) 2022000343 校舎改築電気設備工事 2022000343 校舎改築機械設備工事																									校舎・講堂改築工事 (17ヶ月準備期間含む)												引越し																																			
外構工事 (4・5工区、校庭・遊具ほか)																																																	第4・5工区外構工事																							
外構工事 (駐車場整備)																									駐車場整備工事設計												駐車場整備工事																																			
周辺道路 (根岸線・R399)																																																	周辺道路工事																							