

(様式1)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

伊達市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	201,370	198,655
	27	330,995	298,480
	28	509,465	475,213
	29	391,682	351,029
	30	599,843	329,403
	R1	2,151,161	1,420,713
	R2	1,605,272	1,006,127
	R3	57,404	48,626
	R4	35,871	27,225
合 計		5,883,063	4,155,471

<参考>	伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金残高		伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
2	(3) - 23 - 1 -	放射線不安解 消事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	185,734	26	R4	25			0	26年7月から業務委託発注。契約期間H26年7月～27年3月	
												26	9,318	8,493	825	27年4月から業務委託発注。契約期間H27年4月～28年3月	
												27	10,933	8,194	2,739	28年4月から業務委託発注。契約期間H28年4月～29年3月	
												28	28,420	27,402	1,018	29年4月から業務委託発注。契約期間H29年4月～30年3月	
												29	27,785	27,279	512	30年4月から業務委託発注。契約期間H30年4月～31年3月	
												30	26,981	27,048	-67	31年4月から業務委託発注。契約期間H31年4月～R2年3月	
												R1	28,114	28,954	1,160	R2年4月から業務委託発注。契約期間R2年4月～R3年3月	
												R2	27,905	26,777	1,128	R3年4月から業務委託発注。契約期間R3年4月～R4年3月	
												R3	12,014	11,894	120	R4年4月から業務委託発注。契約期間R4年4月～R5年3月	
												R4	14,264	12,516	1,748		
												累計	185,734	0	176,551	9,183	
												25			0		
												26	22,680	22,680	0	26年7月発注。26年9月納品・完了。	
												27			0		
3	(3) - 23 - 2 -	自家用農産物 等安全推進事 業	市内全域	市	伊達市	直接	完了	単年度	22,680	26	28	25			0		
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30			0		
												R1			0		
												R2			0		
												R3			0		
												R4			0		
												累計	22,680	0	22,680	0	
												25			0		
												26	12,354	9,751	2,603	26年7月委託契約及び事業実施(26年7月～27年3月)	
												27	17,966	15,402	2,564	27年4月委託契約及び事業実施(27年4月～28年3月)	
4	(3) - 24 - 1 -	心と体の健康 管理事業	市内全域	市	伊達市	直接	完了	単年度	96,484	26	R1	28	18,887	17,805	1,082	28年4月委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)	
												29	23,639	18,552	5,087	29年4月委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)	
												30	19,347	11,651	7,696	30年4月委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)	
												R1	4,271	577	3,694	31年4月委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)	
												R2			0		
												R3			0		
												R4			0		
												累計	96,484	0	73,738	22,726	
												25			0		
												26	6,690	7,403	-713	26年7月、契約。契約期間H26.7～27.3	
												27	10,949	10,206	743	27年4月、契約。契約期間H27.4～28.3	
												28	12,777	11,702	1,075	28年4月、契約。契約期間H28.4～29.3	
												29			0		
												30			0		
5	(3) - 24 - 2 -	県外避難者相 談窓口運営事 業	山形市、 米沢市、 新潟市の 避難者相 談窓口及 び伊達市 保原中央 公民館	市	伊達市	直接	完了	単年度	30,416	26	28	25			0		
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30			0		
												R1			0		
												R2			0		
												R3			0		
												R4			0		
												累計	30,416	0	29,311	1,105	
												25			0		
												26			0		
												27	68,481	42,012	26,469	27年4月委託契約及び事業実施(27年4月～28年3月)	
6	(3) - 23 - 3 -	内部被ばく検 査事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	269,007	27	R4	28	51,000	40,508	10,492	28年4月委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)	
												29	50,004	39,287	10,717	29年4月委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)	
												30	47,003	37,666	9,337	30年4月委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)	
												R1	31,170	26,629	4,541	31年4月委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)	
												R2	15,101	2,123	12,978	R2年4月委託契約及び事業実施(R2年4月～R3年3月)	
												R3	4,206	170	4,036	R3年4月委託契約及び事業実施(R3年4月～R4年3月)	
												R4	2,042	149	1,893	R4年4月委託契約及び事業実施(R4年4月～R5年3月)	
												累計	269,007	0	188,544	80,463	
												25			0		
												26			0		
												27			0		
												28			0		
												29			0		
												30			0		

(様式2)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
1	(2) - 20 - 1 -	上小国地区水道施設整備事業	上小国地区	市	市	直接	完了	単年度	1,016,792	26 ~ 29	25				0	平成26年7月、用地買収。平成26年7月、工事発注。平成26年8月、測量設計発注。平成27年2月工事、測量設計業務委託完了。平成27年7月、工事発注。平成27年10月、測量設計発注。平成28年3月工事、測量設計業務委託完了。平成28年7月、工事発注。平成28年8月、測量設計発注。平成29年3月工事、測量設計業務委託完了。平成29年8月、工事発注。平成30年2月工事完了。		
											26	150,328		150,328	0			
											27	222,666		222,666	0			
											28	204,666		204,666	0			
											29	100,200		100,200	0			
											30				0			
											R1				0			
											R2				0			
											R3				0			
											R4				0			
											累計	677,860	0	677,860	0			
											25				0			
											26				0			
											27				0			
											28				0			
											29				0			
											30				0			
											R1				0			
											R2				0			
											R3				0			
											R4				0			
											累計	0	0	0	0			
(注)											25	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	0	0	0	0	0		
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	0	0	0	0	0		
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	0	0	0	0	0		
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	0	0	0	0	0		
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	0	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))とされます。											R2	0	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0	0		
											県交付分 計	0	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0	0		
											26	150,328	0	150,328	0			
											27	222,666	0	222,666	0			
											28	204,666	0	204,666	0			
											29	100,200	0	100,200	0			
											30	0	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0	0		
											市町村交付分 計	677,860	0	677,860	0			
											県・市町村交付分 合計	677,860	0	677,860	0			

(様式2)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

省庁名 農林水産省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
9	(5)	40	1								25				0		
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29	8,000		7,452	548	29年6月から業務委託発注。契約期間H29年6月～30年3月	
											30	340,950		115,845	225,105	H30年10月から令和元年6月まで業務委託として実施	
											R1	1,945,794		1,281,625	664,169	令和元年5月から令和2年8月まで業務委託として実施	
											R2	1,513,968		939,357	574,611	令和2年8月から令和3年3月まで業務委託として実施	
											R3				0		
											R4				0		
											累計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		
											25				0		
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											累計	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											県交付分 計	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	8,000	0	7,452	548		
											30	340,950	0	115,845	225,105		
											R1	1,945,794	0	1,281,625	664,169		
											R2	1,513,968	0	939,357	574,611		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											市町村交付分 計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		
											県・市町村交付分 合計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。
 7「執行残額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

うち県
交付分各年度
別合計うち市町
村
交付分各年度
別合計

市町村交付分 計

県・市町村交付分 合計