

(様式 6)

6 伊市防第 7 4 号
令和 6 年 7 月 2 日

内閣総理大臣 殿

伊達市長 須田博行

令和 5 年度帰還・移住等環境整備事業計画の進捗状況の報告について

令和 5 年度帰還環境整備事業計画について福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）実施要綱第 13 の 2 の規定に基づき、別添のとおり進捗状況を報告します。

(様式1)

伊達市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

伊達市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	201,370	198,655
	27	330,995	298,480
	28	509,465	475,213
	29	391,682	351,029
	30	599,843	329,403
	R1	2,151,161	1,420,713
	R2	1,605,272	1,006,127
	R3	57,404	48,626
	R4	35,871	27,225
	R5	32,979	23,797
合 計		5,916,042	4,179,268

<参考>	伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	伊達市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額
------	----------------------	------------------------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
2	(3)	-	23	-	1	放射線不安解 消事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	199,635	26	~	R5	25			0																	
																26	9,318		8,493	825	26年7月から業務委託発注。契約期間H26年7月～27年3月																
																27	10,933		8,194	2,739	27年4月から業務委託発注。契約期間H27年4月～28年3月																
																28	28,420		27,402	1,018	28年4月から業務委託発注。契約期間H28年4月～29年3月																
																29	27,785		27,273	512	29年4月から業務委託発注。契約期間H29年4月～30年3月																
																30	26,981		27,048	-67	30年4月から業務委託発注。契約期間H30年4月～31年3月																
																R1	28,114		26,954	1,160	31年4月から業務委託発注。契約期間H31年4月～R2年3月																
																R2	27,905		26,777	1,128	R2年4月から業務委託発注。契約期間R2年4月～R3年3月																
																R3	12,014		11,894	120	R3年4月から業務委託発注。契約期間R3年4月～R4年3月																
																R4	14,264		12,516	1,748	R4年4月から業務委託発注。契約期間R4年4月～R5年3月																
																R5	13,901		8,231	5,670	R5年4月から業務委託発注。契約期間R5年4月～R6年3月																
																累計	199,635	0	184,782	14,853																	
																3	(3)	-	23	-	2	自家用農産物 等安全推進事 業	市内全域	市	伊達市	直接	完了	単年度	22,680	26	~	26	25			0	
																																26	22,680		22,680	0	26年7月発注。26年9月納品・完了。
27				0																																	
28				0																																	
29				0																																	
30				0																																	
R1				0																																	
R2				0																																	
R3				0																																	
R4				0																																	
R5				0																																	
累計	22,680	0	22,680	0																																	
4	(3)	-	24	-	1	心と体の健康 管理事業	市内全域	市	伊達市	直接	完了	単年度	96,464	26	~																	R1	25			0	
																																26	12,354		9,751	2,603	26年7月委託契約及び事業実施(26年7月～27年3月)
																27	17,966		15,402	2,564	27年4月委託契約及び事業実施(27年4月～28年3月)																
																28	18,887		17,805	1,082	28年4月委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)																
																29	23,639		18,552	5,087	29年4月委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)																
																30	19,347		11,651	7,696	30年4月委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)																
																R1	4,271		577	3,694	31年4月委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)																
																R2				0																	
																R3				0																	
																R4				0																	
																R5				0																	
																累計	96,464	0	73,738	22,726																	

5	(3)	—	24	—	2	—	県外避難者相談窓口運営事業	山形市、米沢市、新潟市の避難者相談窓口及び伊達市保原中央公民館	市	伊達市	直接	完了	単年度	30,416	26	～	28	25				0	
																		26	6,690		7,403	-713	26年7月、契約。契約期間H26.7～27.3
																		27	10,949		10,206	743	27年4月、契約。契約期間H27.4～28.3
																		28	12,777		11,702	1,075	28年4月、契約。契約期間H28.4～29.3
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		R5				0	
																		累計	30,416	0	29,311	1,105	
6	(3)	—	23	—	3	—	内部被ばく検査事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	269,834	27	～	R5	25				0	
																		26				0	
																		27	68,481		42,012	26,469	27年4月委託契約及び事業実施(27年4月～28年3月)
																		28	51,000		40,508	10,492	28年4月委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)
																		29	50,004		39,287	10,717	29年4月委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)
																		30	47,003		37,666	9,337	30年4月委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)
																		R1	31,170		26,629	4,541	31年4月委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)
																		R2	15,101		2,123	12,978	R2年4月委託契約及び事業実施(R2年4月～R3年3月)
																		R3	4,206		170	4,036	R3年4月委託契約及び事業実施(R3年4月～R4年3月)
																		R4	2,042		149	1,893	R4年4月委託契約及び事業実施(R4年4月～R5年3月)
																		R5	827		64	763	R5年4月委託契約及び事業実施(R5年4月～R6年3月)
																		累計	269,834	0	188,608	81,226	
7	(3)	—	23	—	4	—	外部被ばく検査事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	573,133	28	～	R5	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28	149,370		130,369	19,001	28年4月委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)
																		29	145,193		123,357	21,836	29年4月委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)
																		30	139,034		113,150	25,884	30年4月委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)
																		R1	114,128		60,205	53,923	31年4月委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)
																		R2	11,644		2,653	8,991	R2年4月委託契約及び事業実施(R2年4月～R3年3月)
																		R3	4,958		2,100	2,858	R3年4月委託契約及び事業実施(R3年4月～R4年3月)
																		R4	4,808		1,768	3,040	R4年4月委託契約及び事業実施(R4年4月～R5年3月)
																		R5	3,998		1,635	2,363	R5年4月委託契約及び事業実施(R5年4月～R6年3月)
																		累計	573,133	0	435,237	137,896	
8	(3)	—	23	—	5	—	農産物等放射能モニタリング事業	市内全域	市	伊達市	直接	継続	単年度	237,308	28	～	R5	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28	44,345		42,761	1,584	28年4月から委託契約及び事業実施(28年4月～29年3月)
																		29	36,861		34,908	1,953	29年4月から委託契約及び事業実施(29年4月～30年3月)
																		30	26,528		24,043	2,485	30年4月から委託契約及び事業実施(30年4月～31年3月)
																		R1	27,684		24,723	2,961	31年4月から委託契約及び事業実施(31年4月～R2年3月)
																		R2	36,654		35,217	1,437	R2年4月から委託契約及び事業実施(R2年4月～R3年3月)
																		R3	36,226		34,462	1,764	R3年4月から委託契約及び事業実施(R3年4月～R4年3月)
																		R4	14,757		12,792	1,965	R4年4月から委託契約及び事業実施(R4年4月～R5年3月)
																		R5	14,253		13,867	386	R5年4月から委託契約及び事業実施(R5年4月～R6年3月)
																		累計	237,308	0	222,773	14,535	
																		25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	

[illegible]

(様式2)

伊達市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(2)	-	20	-	1	-	上小国地区水道施設整備事業	上小国地区	市	市	直接	完了	単年度	1,016,792	26	~	29	25	0	平成26年7月、用地買収。平成26年7月、工事発注。平成26年8月、測量設計発注。平成27年2月工事、測量設計業務委託完了。平成27年7月、工事発注。平成27年10月、測量設計発注。平成28年3月工事、測量設計業務委託完了。平成28年7月、工事発注。平成28年8月、測量設計発注。平成29年3月工事、測量設計業務委託完了。平成29年8月、工事発注。平成30年2月工事完了。		
															26	150,328		150,328	0			
															27	222,666		222,666	0			
															28	204,666		204,666	0			
															29	100,200		100,200	0			
															30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															R5				0			
															累計	677,860	0	677,860	0			
(注)														25	0	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0	0				
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0	0				
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0	0				
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														R5	0	0	0	0				
														県交付分 計				0		0	0	0
														25	0	0	0	0				
														26	150,328	0	150,328	0				
														27	222,666	0	222,666	0				
														28	204,666	0	204,666	0				
														29	100,200	0	100,200	0				
														30	0	0	0	0				
														R1	0	0	0	0				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														R5	0	0	0	0				
														市町村交付分 計				677,860		0	677,860	0
														県・市町村交付分 合計				677,860		0	677,860	0

(様式2)

伊達市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
9	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	伊達地区	市	伊達市	直接	完了	単年度	4,900,217	29 ~ R2	25				0		
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29	8,000	7,452	548		29年6月から業務委託発注。契約期間H29年6月～30年3月	
											30	340,950	115,845	225,105		H30年10月から令和元年6月まで業務委託として実施	
											R1	1,945,794	1,281,625	664,169		令和元年5月から令和2年8月まで業務委託として実施	
											R2	1,513,968	939,357	574,611		令和2年8月から令和3年3月まで業務委託として実施	
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
											累計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		
											25				0		
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											R5				0		
											累計	0	0	0	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											R5	0	0	0	0		
											累計	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	8,000	7,452	548			
											30	340,950	115,845	225,105			
											R1	1,945,794	1,281,625	664,169			
											R2	1,513,968	939,357	574,611			
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											R5	0	0	0	0		
											市町村交付分 計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		
											県・市町村交付分 合計	3,808,712	0	2,344,279	1,464,433		