

(第 回、最終) 契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和6年10月11日
契約業者名	株式会社伊藤土木 代表取締役 伊藤 雄二
契約業者の住所	伊達市保原町字早稲田41番地1
工事の名称	市道保原伏黒線舗装補修工事
工事場所	伊達市保原町大柳字柳田地内
工事種別	土木
工 期(自)	令和6年6月25日
工 期(至)	令和6年10月31日

変更内容の概要	当初 路上路盤再生工 A=2,143.6㎡ 表層工 A=2,143.6㎡	変更 A=2,292.8㎡ A=2,292.8㎡
変更前の契約金額	31, 680, 000円	
変更金額	2, 417, 800円	
変更後の契約金額	34, 097, 800円	

変更理由 (該当箇所□、その他は理由を記入)	☒ 1 現場精査による数量増減 ☒ 2 路上路盤再生工に使用するセメント量及び乳剂量の変更による増額 ☐ 3 その他()
---------------------------	--

* (第 回、最終)は、途中変更契約の場合は、「第 回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は、「最終」に○印をつける。