

(第1回)

契約変更内容

契約変更年月日	令和7年11月19日
契約業者名	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 齋藤 達雄
契約業者の住所	伊達市梁川町字南本町27番地
工事の名称	旧富成季節保育所解体工事
工事場所	伊達市保原町富沢字羽山地内
工事種別	解体工事
工 工	期(自) 令和7年8月6日
	期(至) 令和7年12月8日

変更内容の概要	石綿含有建材の除去及び処理を追加 1.6m ³ 発生材処分量の実績による変更 天井材除去△29m ² ほか
変更前の契約金額	8,030,000円
変更金額	増額 : 22,000円
変更後の契約金額	8,052,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	()工事追加による増額
	✓ その他(石綿含有建材の除去及び処理を追加)