
○令和４年度　第3次総合計画策定スケジュール
R4.7.20現在
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Ｒ４（2022）年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

印刷 計画書印刷製本 計画書、概要版

区分 大分類 協議等の内容

市民 パブリック・コメント 募集期間２週間
ホームページに募集掲載

議会 議会

市民 市民ワークショップ等 市民ワークショップ

会議 審議会 総合計画審議会条例
諮問・答申

調査
作業

基礎資料の収集 人口推計、社会経済動向、各種個別計画

庁内
作業

基本構想策定 基本構想

基本計画策定 基本計画の作成

協議等の内容

伊達市総合計画策定本部設置要綱（第6条）
基本構想案、基本計画案、実施計画案の調整

部会

伊達市総合計画策定本部設置要綱（第7条）
基本構想案、基本計画案、実施計画案の作成
伊達市総合計画策定プロジェクト・チーム設置要綱
資料の収集と分析、構想素案の策定

庁内
会議

本部会議
伊達市総合計画策定本部設置要綱（第1、２、３条）
基本構想案、基本計画案、実施計画案の決定

幹事会

分科会 伊達市総合計画策定本部設置要綱（第8条）
基本構想案、基本計画案、実施計画案の企画

Ｒ４（2022）年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月区分 大分類

第３回

分野別意交会結果報告

市民WS結果報告

基本構想審議

第４回

基本計画審議
第５回

パブコメを踏まえた計

画全体の審議・答申

第３回

分野別意交会結果報告

基本構想協議

第４回

市民ＷＳ結果報告

基本構想協議

第５回

基本計画協議
第６回

パブコメを踏まえた計

画全体の協議

庁内作業の進捗に応じて随時開催、作業着手

資料４


