
工事場所

工事概要

主要用途

契約工期

10月

各種届出・調査 現場事務所・仮囲い組立 現場事務所・仮囲い撤去

足場組立 足場解体

内部解体 上層解体 土間解体 基礎解体 杭引抜

足場組立 足場解体

内部解体 上層解体 土間解体 基礎解体 杭引抜

外構撤去 整地

７月 ９月８月

令和３年度 令和４年度

５月 ６月

令和3年10月29日～令和4年9月30日

外構・その他

11月 12月 １月 ２月

校舎棟

仮設工事

屋内運動場

発注者

３月 ４月

伊達小学校解体工事

全体工程表

建築物①校舎　ＲＣ造　地上３階建て

　　　　延床面積3,695.71㎡

建築物②屋内運動場　Ｓ+ＲＣ造　地上２階建て

　　　　延床面積884.18㎡

建築物③コンピュータ室　プレハブ造　地上１階建て

　　　　延床面積102.09㎡

建築物④屋外便所　ＣＢ造　地上１階建て

　　　　延床面積8.5㎡、渡り廊下 Ｓ造 延床面積95.70㎡

そ の 他：校舎建設予定敷地内の附属施設及び構造物撤去

　　　　（受電設備、舗装、門柱、囲塀、階段　等）

構造

・規模

監督員

設計

施工者

伊達市建設部建築住宅課

福島県建築設計協同組会

ボーダレス総合計画事務所

佐藤工業株式会社　伊達支店

支店長　太田　収一

伊達市教育部教育総務課

伊達市舘ノ内　地内

校舎及び屋内運動場の解体工事

小学校（校舎・屋内運動場）

100%100%


