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橋梁別の優先順位結果
■■■：撤去済み橋梁
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主桁 横桁 床版 路線利用状況 橋長 車道幅員 バス路線 交差条件 重要度合計(A) 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 最小値(B) A+100-B

191 5063 並椚橋 城下町線 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 15 14 0 0 29 71 63 40 40 89 高 Ａ Ｄ 1 1

301 3105 １０５号橋 泉町小幡町１号線 Ⅲ Ⅲ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 5 0 0 0 5 53 86 52 52 53 高 Ｃ Ｄ 1 2

151 1110 伊達10号橋 宮前広前線 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 5 0 0 15 20 45 56 57 45 75 高 Ｂ Ｄ 1 3

135 4037 町北橋 北町清水内線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 15 7 0 0 22 60 60 51 51 71 高 Ｂ Ｄ 1 4

106 4119 桜川橋 繕木畑尻線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 15 14 0 0 29 64 70 55 55 74 最高 Ａ Ｄ 1 5

8 2010 大関橋 鎌研線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 20 15 7 0 0 42 61 55 64 55 87 高 Ａ Ｄ 1 6

6 2007 南沢尻橋 霊山線 Ⅲ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 20 5 7 0 0 32 84 76 59 59 73 高 Ａ Ｄ 1 7

112 3217 東根橋 ９丁目大地内線 Ⅲ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 10 7 0 0 17 96 80 79 79 38 高 Ｂ Ｃ 1 8

130 4033 堂ノ作橋 山野川東線 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 86 48 81 48 74 高 Ｂ Ｄ 1 9

406 3301 ３０１号橋 6丁目舟橋線 Ⅲ Ⅲ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 61 70 81 61 51 高 Ｃ Ｃ 1 10

140 3313 南赤橋橋 太田中赤橋線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 10 7 0 0 17 60 60 51 51 66 高 Ｂ Ｄ PCB含有 1 11

63 4010 松木内橋 武ノ内出広線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅲ 10 5 7 0 0 22 76 74 75 74 48 高 Ｂ Ｃ 1 12

150 4047 蝦夷橋 蝦夷線 Ⅲ Ⅱ － Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 61 55 64 55 57 高 Ｃ Ｄ 1 13

142 4042 行輪寺橋 陣場線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 0 15 0 0 0 15 57 53 57 53 62 高 Ｃ Ｄ 1 14

200 5013 三淀ヶ入橋 三淀ヶ入線 Ⅲ Ⅲ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 5 7 0 0 12 49 66 52 49 63 高 Ｃ Ｄ 1 15

178 5014 竹ノ内１号橋 竹ノ内1号線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 73 59 84 59 53 高 Ｃ Ｄ 1 16

160 4078 谷津橋 谷津線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 57 45 60 45 67 高 Ｃ Ｄ 1 17

124 4081 山岸橋 向田線 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 15 0 0 0 15 96 80 79 79 36 高 Ｃ Ｃ 1 18

162 2147 中屋敷橋 寺川田線 Ⅲ Ⅰ － Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 81 61 68 61 44 高 Ｃ Ｃ 1 19

138 4123 高屋敷橋 袖向3号線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 61 73 57 57 60 高 Ｂ Ｄ 1 20

133 3448 小畑橋 遠藤坊小畑線 Ⅲ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 15 0 0 0 15 76 74 75 74 41 高 Ｃ Ｃ 1 21

173 2206 平石長窪１号橋 平石長窪線 Ⅲ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 5 7 0 0 12 96 80 79 79 33 高 Ｃ Ｃ 1 22

201 3432 戸ノ内橋 舘下若林線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 5 7 0 0 12 76 74 75 74 38 高 Ｃ Ｃ 1 23

231 2195 舘前下川原１号橋 舘前下川原線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 5 7 0 0 12 80 94 75 75 37 低 Ｃ Ｃ 1 24

109 3257 中瀬橋 北屋敷西川原線 Ⅲ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 10 0 0 0 10 64 70 55 55 55 高 Ｃ Ｄ 1 25

2 3001-1 大立目橋 保原粟野線 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 20 10 14 0 0 44 64 70 55 55 89 高 Ａ Ｄ 1 26

117 3106 元古川橋 １１丁目西町線 Ⅲ Ⅲ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 49 66 61 49 56 高 Ｃ Ｄ 1 27

107 3264 西川原橋 東川原下松一線 Ⅲ Ⅰ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 93 65 88 65 52 最高 Ｂ Ｃ 1 28

114 3224 藤兵衛橋 中北平地内線 Ⅲ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 10 0 0 0 10 64 70 55 55 55 高 Ｃ Ｄ 1 29

299 3211 大舘橋 六万坊菖蒲沢線 Ⅲ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 10 7 0 0 17 84 76 59 59 58 高 Ｂ Ｄ 1 30

239 3258 大一橋 東猫川大一線 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0 15 7 0 0 22 84 86 55 55 67 低 Ｂ Ｄ 1 31

330 4110 相原橋 西堤線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅱ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 69 49 80 49 70 高 Ｂ Ｄ 1 32

149 4079 沖橋 沖線 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 15 0 0 0 15 88 96 59 59 56 高 Ｃ Ｄ 1 33

136 4075 鐙石橋 行人田線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 57 53 57 53 69 高 Ｂ Ｄ 1 34

344 4130-2 広瀬歩道橋 成合土関線 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 20 0 0 0 20 36 53 42 36 84 高 Ｂ Ｄ 1 35

305 4130-1 広瀬橋 成合土関線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 0 20 14 0 0 34 57 53 57 53 81 高 Ａ Ｄ 1 36

137 4038 清水橋 北町線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 60 60 60 60 62 高 Ｂ Ｃ PCB含有 11 37

131 3302 大地内橋 6丁目舟橋線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ PCB含有 11 38

139 3308 北赤橋橋 赤橋舟橋2号線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ PCB含有 11 38

141 3305 赤橋橋 赤橋舟橋1号線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ PCB含有 11 38

145 4050 宮脇橋 台宮脇線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ PCB含有 11 38

30 2013-1 孫老内橋 孫老内線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 20 14 0 0 54 64 70 64 64 90 低 Ｓ Ｃ 7 42

103 4021 町田橋 町田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 10 15 14 20 0 59 76 74 96 74 85 最低 Ｓ Ｃ 7 43

534 2016 火明橋 火明線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 10 14 0 20 54 96 80 88 80 74 高 Ｓ Ｃ 7 44

539 2026 小松林跨線橋 二井田細谷線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 15 7 0 20 52 96 80 88 80 72 高 Ｓ Ｃ 7 45

79 2035 新地株木１号橋 新地株木線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 10 0 14 0 0 24 73 59 84 59 65 高 Ｂ Ｄ 8 46

71 2037 新地株木２号橋 新地株木線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅰ 10 0 7 0 0 17 73 59 96 59 58 高 Ｂ Ｄ 8 47

26 4007 西舘橋 越田中川線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 20 15 14 0 0 49 60 60 60 60 89 高 Ａ Ｃ 9 48

41 5002 細布橋 坂蔭線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 20 15 14 0 0 49 60 60 60 60 89 低 Ａ Ｃ 9 49

95 2017 万代橋 町裏線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 10 20 14 0 0 44 60 60 60 60 84 低 Ａ Ｃ 9 50

47 2013-2 孫老内橋 孫老内線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 20 7 0 0 47 64 70 64 64 83 最低 Ａ Ｃ 9 51

49 2015 観音橋 観音線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 20 7 0 0 47 64 70 64 64 83 低 Ａ Ｃ 9 52

529 2179 松原橋 寺下山岸線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 20 42 64 70 64 64 78 高 Ａ Ｃ 9 53

14 3025 礼堂橋 保原伏黒線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 10 14 0 0 44 84 76 68 68 76 高 Ａ Ｃ 9 54

31 4006 日ノ作橋 小石田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 64 70 64 64 75 低 Ａ Ｃ 9 55

78 5004 久保田橋 舘ノ腰・西原線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 10 15 7 0 0 32 60 60 60 60 72 高 Ａ Ｃ 9 56

16 2011 日影橋 白根山舟生線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 84 76 68 68 71 高 Ａ Ｃ 9 57

27 4003 坊の内橋 小石田線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 88 96 68 68 71 高 Ａ Ｃ 9 57

42 3028 金山橋 保原伏黒線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 84 76 68 68 71 低 Ａ Ｃ 9 59

10 3001-2 １号橋（大立目歩道橋） 保原栗野線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 20 10 0 0 0 30 60 60 60 60 70 高 Ａ Ｃ 9 60

88 2020 大日橋 川東線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 20 14 0 0 44 76 74 84 74 70 低 Ａ Ｃ 9 61

96 2018 鶴ヶ岡橋 元陣内線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 20 14 0 0 44 76 74 84 74 70 低 Ａ Ｃ 9 61

535 3120 小性山跨線橋 狸首岡小性山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 20 37 84 76 68 68 69 高 Ａ Ｃ 9 63

527 2231 新伝樋橋 東土橋石井戸線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 20 0 0 35 84 76 68 68 67 最低 Ａ Ｃ 9 64

526 2233 せきなみ中ノ内橋 石丸中ノ内線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 20 14 0 0 34 84 76 68 68 66 最低 Ａ Ｃ 9 65
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541 2059-2 北町頭橋側道橋 南町頭下間野線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 0 0 20 30 68 90 64 64 66 低 Ａ Ｃ 9 66

32 2008 高田橋 霊山線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 76 74 84 74 65 低 Ａ Ｃ 9 67

45 4002 明神橋 小石田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 20 5 14 0 0 39 76 74 96 74 65 低 Ａ Ｃ 9 67

3 2006 沢尻橋 霊山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 7 0 0 32 84 76 68 68 64 高 Ａ Ｃ 9 69

9 2009 南河原橋 霊山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 7 0 0 32 84 76 68 68 64 高 Ａ Ｃ 9 69

98 2024 間野橋 間野線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 20 14 0 0 44 96 80 88 80 64 低 Ａ Ｃ 9 71

288 5066 障子橋 障子線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 14 0 15 44 96 80 88 80 64 最低 Ａ Ｃ 9 72

531 2059-1 北町頭橋 南町頭下間野線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 20 44 96 80 88 80 64 高 Ａ Ｃ 9 73

1 3004 赤井道橋 保原柳田線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 10 7 0 0 37 76 74 84 74 63 高 Ａ Ｃ 9 74

540 2181 上ノ台橋 原田台原線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 20 37 76 74 84 74 63 高 Ａ Ｃ 9 74

89 3060 出羽橋 大柳石橋線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 10 5 14 0 0 29 88 96 68 68 61 低 Ａ Ｃ 9 76

7 2004 高橋１号橋 高橋線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 0 14 0 0 34 76 74 84 74 60 高 Ａ Ｃ 9 77

23 3021 ２１号橋 大立目柱田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 0 14 0 0 34 76 74 84 74 60 高 Ａ Ｃ 9 77

25 1105 伊達5号橋 一本木川原町線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 20 0 14 0 0 34 76 74 96 74 60 高 Ａ Ｃ 9 77

34 4009 下越田橋 越田中川線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 20 0 14 0 0 34 76 74 96 74 60 低 Ａ Ｃ 9 80

36 4005 堂本橋 小石田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 20 0 14 0 0 34 76 74 96 74 60 低 Ａ Ｃ 9 80

37 4008 中田橋 越田中川線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 20 0 14 0 0 34 76 74 96 74 60 低 Ａ Ｃ 9 80

46 2001 向川原1号橋 向川原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 20 0 14 0 0 34 76 74 84 74 60 低 Ａ Ｃ 9 80

50 3017 １７号橋 保原幹線１号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 20 0 14 0 0 34 76 74 96 74 60 最低 Ａ Ｃ 9 84

91 3051 東野橋 正監金原田線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 10 14 0 0 34 76 74 84 74 60 低 Ａ Ｃ 9 85

22 2012 徳江１号橋 徳江線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 高 Ａ Ｃ 9 86

28 4004 高田橋 小石田線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 高 Ａ Ｃ 9 86

33 1204 伏黒４号橋 保原伏黒線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 低 Ａ Ｃ 9 88

39 3011 京門橋 岡代上保原線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 低 Ａ Ｃ 9 88

40 3005 5号橋 保原箱崎線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 低 Ａ Ｃ 9 88

43 3012 西沢橋 柱田富沢線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 低 Ａ Ｃ 9 88

48 3030 大柳橋 大柳線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 96 80 88 80 59 低 Ａ Ｃ 9 88

101 5029 寺橋 寺村社・旭作線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 10 15 14 0 0 39 80 94 96 80 59 最低 Ａ Ｃ 9 93

243 4060 田中橋 中川原線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 20 7 0 0 27 84 76 68 68 59 低 Ａ Ｃ 9 94

536 3232 ２３２号橋 前原内道下２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 5 7 0 20 32 76 74 84 74 58 高 Ａ Ｃ 9 95

538 2058 内町鶴ヶ岡跨線橋 内町鶴ヶ岡線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 5 7 0 20 32 76 74 84 74 58 高 Ａ Ｃ 9 95

530 2178 馬坂橋 前上ノ台線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 20 37 96 80 88 80 57 高 Ａ Ｃ 9 97

532 2055 里見山橋 鶴ケ岡茶臼山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 20 37 96 80 88 80 57 高 Ａ Ｃ 9 97

70 5024 古跡橋 道ノ前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 10 0 20 0 0 30 76 74 84 74 56 高 Ａ Ｃ 9 99

68 2021 なめず橋 川東線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 14 0 0 29 76 74 84 74 55 高 Ａ Ｃ 9 100

100 5064 薬師橋 長畑線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 10 5 14 0 0 29 76 74 96 74 55 最低 Ａ Ｃ 9 101

289 2042 天神橋 上町並松線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 14 0 0 29 76 74 84 74 55 最低 Ａ Ｃ 9 101

290 3126 新小蓋橋 西猫川小蓋線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 14 0 0 29 76 74 84 74 55 最低 Ａ Ｃ 9 101

17 3019 19号橋 大立目柱田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 20 0 14 0 0 34 96 80 88 80 54 高 Ａ Ｃ 9 104

18 3020 20号橋 大立目柱田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 20 0 14 0 0 34 80 94 84 80 54 高 Ａ Ｃ 9 104

19 3009 ９号橋 金原田掛田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 20 0 14 0 0 34 96 80 88 80 54 高 Ａ Ｃ 9 104

29 2002 仁井田橋 保原柳田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 20 0 14 0 0 34 96 80 100 80 54 高 Ａ Ｃ 9 104

92 3052 上大鳥橋 南原金原田線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 10 14 0 0 34 96 80 88 80 54 低 Ａ Ｃ 9 108

93 2036 株木沢橋 新地株木線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 10 14 0 0 34 96 80 88 80 54 低 Ａ Ｃ 9 108

12 3013 １３号橋 柱田富沢線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 0 7 0 0 27 76 74 84 74 53 高 Ａ Ｃ 9 110

15 1107 伊達7号橋 睦合線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 0 7 0 0 27 76 74 84 74 53 高 Ａ Ｃ 9 110

20 2005 鹿ノ子橋 高橋線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 0 7 0 0 27 76 74 84 74 53 高 Ａ Ｃ 9 110

277 4059 地蔵川原橋 地蔵川原線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 20 7 0 0 27 76 74 84 74 53 低 Ａ Ｃ 9 113

280 61 西塩野川橋 大町西塩野川線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 15 14 0 0 29 76 84 80 76 53 低 Ａ Ｃ 9 113

44 4109 岩崎前橋 小石田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 20 5 7 0 0 32 96 80 88 80 52 低 Ａ Ｃ 9 115

38 2003 高橋橋 高橋線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 20 5 14 0 0 39 100 100 88 88 51 低 Ａ Ｃ 9 116

104 3054 東小蓋橋 西猫川中瀬町線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 10 15 14 0 0 39 100 100 88 88 51 最低 Ａ Ｃ 9 117

533 2057 茶臼山橋 茶臼山１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 0 0 20 30 96 80 88 80 50 高 Ａ Ｃ 9 118

58 2034 三島橋 西高丸線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 14 0 0 29 96 80 88 80 49 高 Ａ Ｃ 9 119

111 2040 大舘橋 本町中通線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 14 0 0 29 96 80 88 80 49 最低 Ａ Ｃ 9 120

4 1108 伊達8号橋 睦合線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 20 0 7 0 0 27 80 94 84 80 47 高 Ａ Ｃ 9 121

24 1302 箱崎2号橋 荒屋敷前線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 20 0 7 0 0 27 96 80 88 80 47 高 Ａ Ｃ 9 121

53 4034 古川橋 西町小幡北部線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 10 10 7 0 0 27 96 80 100 80 47 高 Ａ Ｃ 9 121

269 4026 滝ノ原橋 滝ノ原線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 20 7 0 0 27 96 80 88 80 47 低 Ａ Ｃ 9 124

35 3006 6号橋 保原・箱崎線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 20 0 14 0 0 34 100 100 88 88 46 低 Ａ Ｃ 9 125

52 3055-1 古川橋 古川線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 10 15 0 0 0 25 60 60 60 60 65 高 Ｂ Ｃ 11 126

144 4080 荒屋敷橋 下小国清水線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 60 60 60 60 62 高 Ｂ Ｃ 11 127

190 5001 上戸橋 上戸線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 60 60 60 60 62 高 Ｂ Ｃ 11 127

51 3055-2 55号橋(古川歩道橋) 西町小幡北部線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 10 10 0 0 0 20 60 60 60 60 60 高 Ｂ Ｃ 11 129

54 2031 日面１号橋 日面線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 64 70 64 64 58 高 Ｂ Ｃ 11 130
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59 2027 山岸橋 清水線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 64 70 64 64 58 高 Ｂ Ｃ 11 130

80 3061 腰巡橋 高成田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 64 70 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 132

97 4020 七郎内橋 大城線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 64 70 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 132

143 4043 陣場橋 東陣場2号線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 64 70 64 64 58 高 Ｂ Ｃ 11 134

226 4061 薄木橋 中道線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 64 70 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 135

251 3265 下松一橋 東猫川下松一線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 80 66 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 135

272 3125 上清水橋 古川端西猫川線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 80 66 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 135

282 5062 飯森橋 飯森線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 68 90 64 64 58 低 Ｂ Ｃ 11 135

157 3336 岡代橋 岡代東野崎線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 64 80 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

164 3339 村岡橋 菅ノ町村岡線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

177 4085 須田橋 須田線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 64 80 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

182 4041 大手橋① 金子町町田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 10 7 0 0 17 60 60 72 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

184 5043 喜世田橋 根廻線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

185 5044 蟹沢橋 喜世田線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

186 5046 大手橋② 岩崎線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 64 80 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

187 4118 玄番橋 玄番宮田線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 60 60 60 60 57 高 Ｂ Ｃ 11 139

56 2030 除石橋 大下線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 84 76 68 68 54 高 Ｂ Ｃ 11 147

261 4052 飯渕橋 飯渕線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 84 76 68 68 54 低 Ｂ Ｃ 11 148

271 2061 南町谷川橋 大町北町谷川線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 84 76 68 68 54 低 Ｂ Ｃ 11 148

158 4083 馬場橋 通表1号線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 72 64 80 64 53 高 Ｂ Ｃ 11 150

165 2171 道ノ内橋 甘蕨八郎内線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 66 64 64 53 高 Ｂ Ｃ 11 150

183 5045 作ノ内橋 根廻線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 72 64 80 64 53 高 Ｂ Ｃ 11 150

192 4089 末坂橋 末坂山下線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 72 64 80 64 53 高 Ｂ Ｃ 11 150

203 4092 上末坂橋 水口線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 66 64 64 53 高 Ｂ Ｃ 11 150

209 4091 山下橋 末坂線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 72 64 80 64 53 低 Ｂ Ｃ 11 155

218 4058 花水橋 北田２号線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 92 70 84 70 52 低 Ｂ Ｃ 11 156

125 2168 加老橋 高倉蜂沢線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 84 76 68 68 51 高 Ｂ Ｃ 11 157

84 5003 久保田２号橋 舘ノ腰・西原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 10 0 14 0 0 24 76 74 84 74 50 低 Ｂ Ｃ 11 158

85 2038 金谷１号橋 金谷線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 10 0 14 0 0 24 76 74 96 74 50 低 Ｂ Ｃ 11 158

99 3066 ６６号橋 南原金原田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 14 0 0 24 76 74 96 74 50 低 Ｂ Ｃ 11 158

102 2022 川東２号橋 川東線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 10 0 14 0 0 24 76 74 84 74 50 最低 Ｂ Ｃ 11 161

214 3345 堀ノ内橋 堀ノ内線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 88 96 68 68 49 低 Ｂ Ｃ 11 162

283 4121 共栄橋 高田線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 84 76 68 68 49 低 Ｂ Ｃ 11 162

57 4001 北川橋 小石田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 76 74 84 74 48 高 Ｂ Ｃ 11 164

122 4029 山野川上橋 清水宮下線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 76 74 84 74 48 高 Ｂ Ｃ 11 164

286 4120 田開作橋 石田田開作扶桑畑線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 76 74 84 74 48 最低 Ｂ Ｃ 11 166

298 2182 滑津橋 中田1号橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 76 74 84 74 48 最低 Ｂ Ｃ 11 166

64 2029 上ノ平橋 白井沢線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅱ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 76 84 80 76 46 高 Ｂ Ｃ 11 168

81 3059 ５９号橋 柱田掛田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 76 84 80 76 46 低 Ｂ Ｃ 11 169

230 2081 五反田中島１号橋 五反田中島線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 5 14 0 0 19 76 74 84 74 45 低 Ｂ Ｃ 11 170

537 2183 向原中清後１号橋 向原中清後橋 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 0 5 0 0 20 25 96 80 100 80 45 高 Ｂ Ｃ 11 171

69 5023 久保橋 道ノ前線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 0 14 0 0 24 96 80 88 80 44 高 Ｂ Ｃ 11 172

72 3062 ６２号橋 入ノ口線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 14 0 0 24 96 80 100 80 44 高 Ｂ Ｃ 11 172

86 2039 金谷２号橋 金谷線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅱ 10 0 14 0 0 24 80 94 84 80 44 低 Ｂ Ｃ 11 174

227 3346 便利橋 河部根子屋線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 80 94 84 80 44 低 Ｂ Ｃ 11 174

246 3347 根子屋橋 樋下中上線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 80 94 84 80 44 低 Ｂ Ｃ 11 174

273 3357 高野橋 太田中砂子下線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 96 80 88 80 44 低 Ｂ Ｃ 11 174

295 5065 鈴懸橋 新屋敷石行線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 80 94 84 80 44 最低 Ｂ Ｃ 11 178

300 3338 烏内橋 岡代太田線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 96 80 88 80 44 最低 Ｂ Ｃ 11 178

55 3065 ６５号橋 大南沼ノ田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 0 7 0 0 17 76 74 84 74 43 高 Ｂ Ｃ 11 180

62 1109 伊達9号橋 本町根岸線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 10 0 7 0 0 17 76 74 84 74 43 高 Ｂ Ｃ 11 180

67 3064 ６４号橋 大南四城線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 7 0 0 17 76 74 96 74 43 高 Ｂ Ｃ 11 180

90 2023 川東１号橋 川東線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 0 7 0 0 17 76 74 84 74 43 低 Ｂ Ｃ 11 183

94 2028 清水１号橋 清水線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 10 0 7 0 0 17 76 74 84 74 43 低 Ｂ Ｃ 11 183

116 3107 水道橋 ９丁目西町線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 76 74 84 74 43 高 Ｂ Ｃ 11 185

252 4084 若宮橋 若宮線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 76 74 84 74 43 低 Ｂ Ｃ 11 186

263 4066 大小橋 大小線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 76 74 84 74 43 低 Ｂ Ｃ 11 186

60 2033 両国橋 中山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 96 80 88 80 42 高 Ｂ Ｃ 11 188

65 5007 古屋ノ入２号橋 天平柳ヶ作線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 96 80 88 80 42 高 Ｂ Ｃ 11 188

76 4023 松葉橋 日向松葉線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 96 80 88 80 42 高 Ｂ Ｃ 11 188

83 2032 大越橋 和田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 96 80 88 80 42 低 Ｂ Ｃ 11 191

87 2025 仁井田１号橋 二井田細谷線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 5 7 0 0 22 96 80 88 80 42 低 Ｂ Ｃ 11 191

198 5030 堀ノ内橋 堀ノ内線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 96 80 88 80 42 高 Ｂ Ｃ 11 193

13 3023 23号橋 太田中六万坊線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 20 0 0 0 0 20 80 94 96 80 40 高 Ｂ Ｃ 11 194

528 2232 東土橋石井戸線１号橋 東土橋石井戸線 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ 0 0 20 0 0 20 96 80 88 80 40 最低 Ｂ Ｃ 11 195
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476 3110 三日市橋 旭町弥生町線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 96 80 88 80 39 低 Ｂ Ｃ 11 196

199 3101 清水橋 清水町東小蓋線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 96 90 84 84 38 高 Ｂ Ｃ 11 197

66 4022 坊ノ内橋 日向松葉線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 7 0 0 17 96 80 100 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 198

73 5025 居集橋 寺・村社・旭作線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅱ 10 0 7 0 0 17 80 94 84 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 198

74 3063 ６３号橋 入ノ口線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 7 0 0 17 96 80 100 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 198

75 5033 坂下橋 坂下線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 0 7 0 0 17 96 80 88 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 198

77 2019 荒野１号橋 荒野線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 10 0 7 0 0 17 96 80 88 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 198

82 4015 場家橋 馬舘線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 10 0 7 0 0 17 96 80 100 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

213 4027 上在家橋 上在家下ノ内線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

221 5036 割田橋 宮下線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

224 5034 美内橋 槻木美内線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

228 2132 畑中橋 畑ヶ山山岸線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

236 4049 田代橋 田代線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

237 4125 大木2号橋 竹ノ内3号線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

254 3242 下原橋 東畑藤橋線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

256 3363 桜下橋 稲荷妻桜下線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

258 3238 北原橋 前原内東野線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

262 2175 新道ノ内橋 道之内高橋線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

264 4067 後大小橋 大小線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

265 4068 百目木橋 百目木線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

266 4069 橋本橋 橋本線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

274 4063 入部沢橋 宮下線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

275 3359 宮前橋 宮前桜下線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 96 80 88 80 37 低 Ｂ Ｃ 11 203

345 5039 養中内２号橋 養中内２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 80 94 84 80 37 高 Ｂ Ｃ 11 219

219 3428 羽山橋 日向前下二ノ田線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 14 0 0 24 100 100 88 88 36 低 Ｂ Ｃ 11 220

132 4039 二ノ丸橋 中町3号線 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 0 15 7 0 0 22 100 100 88 88 34 高 Ｂ Ｃ 11 221

244 4030 川尻内橋 平成１号線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 100 100 88 88 34 低 Ｂ Ｃ 11 222

270 4122 川袋橋 東広瀬線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 100 100 88 88 34 低 Ｂ Ｃ 11 222

297 3127 西ノ内橋 台後小蓋線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 15 7 0 0 22 100 100 88 88 34 最低 Ｂ Ｃ 11 224

193 3442 舟木橋 舟木苽内線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 100 100 88 88 31 高 Ｂ Ｃ 11 225

464 3401 谷地橋 磐前通寺前線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 100 100 88 88 31 低 Ｂ Ｃ 11 226

465 3402 神明橋 寺前１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 100 100 88 88 31 低 Ｂ Ｃ 11 226

466 3115 実橋 黄金町実町線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 100 100 88 88 31 低 Ｂ Ｃ 11 226

475 3420 向原橋 前田向原１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 14 0 0 19 100 100 88 88 31 低 Ｂ Ｃ 11 226

61 5008 古屋ノ入1号橋 天平・柳ヶ作線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 10 0 7 0 0 17 100 100 88 88 29 高 Ｂ Ｃ 11 230

115 3104 下の橋 柏町小幡町１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 高 Ｂ Ｃ 11 230

245 4064 根古屋橋 下中瀬線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 低 Ｂ Ｃ 11 232

253 4062 蓬田橋 蓬田線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 低 Ｂ Ｃ 11 232

255 4065 神明前橋 神明前線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 低 Ｂ Ｃ 11 232

257 3230 荒神前橋 前原内荒神前線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 低 Ｂ Ｃ 11 232

287 3354 明夫内橋 明夫内１号線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 88 88 29 最低 Ｂ Ｃ 11 236

11 3022 菖蒲沢橋 太田中六万坊線 Ⅲ Ⅱ － Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 20 10 0 0 0 30 100 100 100 100 30 高 Ａ Ａ 15 237

123 2063 町谷川橋 上町八幡線 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 15 14 0 0 29 100 100 100 100 29 高 Ａ Ａ 15 238

5 3003 3号橋 保原柳田線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 20 0 7 0 0 27 100 100 100 100 27 高 Ａ Ａ 15 239

21 3024 ２４号橋 太田中六万坊線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 20 0 0 0 0 20 100 100 100 100 20 高 Ｂ Ａ 16 240

113 3102 柏瀬橋 １２丁目柏町線 Ⅲ Ⅲ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 7 0 0 17 100 100 100 100 17 高 Ｂ Ａ 16 241

291 3355 沼ノ上橋 明夫内２号線 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 10 7 0 0 17 100 100 100 100 17 最低 Ｂ Ａ 16 242

121 3351 ３５１号橋 東沢１号線 Ⅲ Ⅲ － Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 44 83 46 44 63 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 243

348 2210 寺前滝沢１号橋 寺前滝沢線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 5 7 0 0 12 60 60 51 51 61 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 244

120 3116 １１６号橋 採芝崖小性山１号線 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 53 86 73 53 54 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 245

119 3348 ３４８号橋 武士沢１号線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 73 59 84 59 48 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 246

128 2212 滝沢４号線１号橋 滝沢4号線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 73 59 96 59 48 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 246

223 4073 御戸内橋 御戸内線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 73 59 96 59 48 低 Ｃ Ｄ 17経過観察 248

317 2133 淀橋 中赤町細野線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 73 59 84 59 48 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 249

521 5028 平内橋 姥ヶ懐支線 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 59 87 61 59 48 最低 Ｃ Ｄ 17経過観察 250

308 2188 堂前前１号橋 堂前前線 Ⅲ Ⅱ － － Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 73 59 84 59 41 高 Ｃ Ｄ 17経過観察 251

302 2079 長沼橋 中通新田線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 60 60 60 60 52 最高 Ｃ Ｃ 18経過観察 252

439 2052 東土橋1号橋 伝樋四国蒔2号線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 64 80 60 60 52 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 253

153 2177 沢口柏原１号橋 沢口柏原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 72 64 80 64 48 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 254

204 4076 平橋 繕木杉ノ内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 72 64 80 64 48 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 254

329 4044 仲ノ内橋 松木内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 72 64 80 64 48 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 254

413 2166 昭和橋 深田西林新田線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 68 90 64 64 48 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 254

421 4095 竹ノ内橋 城戸ノ内大木線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 64 70 64 64 48 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 258

436 2067 鈴竹橋 町ノ内鈴竹線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 64 70 64 64 48 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 258

441 5037 三斗蒔橋 聖ヶ入線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 64 70 76 64 48 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 258
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105 4072 荒田橋 御戸内線 Ⅲ Ⅲ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 61 70 81 61 46 最高 Ｃ Ｃ 18経過観察 261

108 3208 北郷橋 小作逢大竹内線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 10 0 0 0 10 64 70 64 64 46 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 262

180 5019 新田橋 中古屋・新田2号線 Ⅲ Ⅲ － － Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 61 70 72 61 46 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 262

247 2172 北向橋 北向２号線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 10 0 0 0 10 68 90 64 64 46 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 264

483 3124 １２４号橋 馬橋中ノ台線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 88 96 68 68 46 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 264

216 2144 鍛冶内樫坂１号橋 鍛冶内樫坂線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 266

267 4071 北向橋 御戸内線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 266

328 2128 荒田向２号線１号橋 荒田向２号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

366 2215 南町小中島１号橋 南町小中島線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

385 3430 西若林橋 高成田五斗蒔線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

414 2156 馬場沢川橋 馬場寺線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

415 2155 白根北向橋 中妻線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

416 2145 上高田橋 前ノ作線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 84 76 68 68 44 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 268

437 2049 東土橋4号橋 東土橋舟橋1号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 274

438 2048 東土橋5号橋 東土橋鈴竹2号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 274

458 2197 聖天前上川原１号橋 聖天前上川原線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 274

479 3452 弁天橋 大鳥4号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 274

512 3364 越中平橋 金山台線 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 88 96 68 68 44 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 274

127 2103 大正寺2号線1号橋 保原加丁大正寺線 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 64 70 76 64 43 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 279

134 4114 西下橋 西裏下屋敷線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 64 70 64 64 43 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 279

362 2149 上ノ平雁仏１号橋 上ノ平雁仏線 Ⅲ Ⅰ － － Ⅲ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 93 65 79 65 42 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 281

400 2120 長町２号線１号橋 長町２号線 Ⅲ Ⅰ － － Ⅲ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 93 65 79 65 42 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 281

126 2102 東前1号線1号橋 東前1号線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 68 90 64 64 41 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 283

296 5012 徳明橋 徳明線 Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 68 90 64 64 41 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 284

220 5041 南ヶ作橋 南ヶ作線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 285

238 2085 中島2号橋 工業団地1号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 285

260 3118 118号橋 豊町西町線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 0 0 14 0 0 14 76 74 96 74 40 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 285

279 3421 421号橋 前田向原1号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 285

281 4088 松ノ口橋 鍛冶屋1号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 285

292 2076 中塚原萱場１号線１号橋 保原八百地萱場１号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 290

294 3263 263号橋 北屋敷大前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 76 74 84 74 40 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 290

332 4040 玉田橋 金子町岩崎線 Ⅲ Ⅲ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 61 70 93 61 39 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 292

411 5027 門ノ内橋 菖蒲沢・殿内線 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 292

445 2152 泰五郎内上ノ平１号橋 泰五郎内上ノ平線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

446 3335 ３３５号橋 羽山高森線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

480 2194 五合田２号線１号橋 五合田２号線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

502 3261 ２６１号橋 北屋敷西川原線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ 0 0 7 0 0 7 84 76 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

510 3202 ２０２号橋 保原加丁大正寺線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

511 3203 ２０３号橋 泉畑畑中１号線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ 0 0 7 0 0 7 88 96 68 68 39 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 294

518 3222 ２２２号橋 大館２号線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ 0 0 7 0 0 7 84 76 68 68 39 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 300

152 4056 焼切橋 石田谷津線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

154 2153 泰五郎内上ノ平２号橋 泰五郎内上ノ平線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

161 2150 五斗五郎内橋 中屋敷五斗五郎内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

172 2151 去違橋 泰五郎内上ノ寺線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

179 2218 北町清水前１号橋 北町清水前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

194 3445 若林橋 舟木若林線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

195 2126 石丸上原１号橋 石丸上原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 301

222 5031 宮下橋 宮下2号線 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 308

322 4101 猫内橋 猫内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 309

346 3447 ４４７号橋 檀ノ入笊内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 309

370 4077 宮田橋 繕木杉ノ内線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 309

392 3431 舘下２号橋 下前田西若林線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 309

405 5006 長畑２号橋 細布２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 309

422 5005 長畑１号橋 細布２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 314

451 2046 新中島３号線１号橋 新中島３号線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 314

477 3424 大鳥橋 大鳥２号線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 76 74 84 74 38 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 314

391 5010 石行橋 石行線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 84 76 68 68 37 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 317

408 2096 石丸東中沢橋 石丸東中沢線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 14 0 0 14 96 80 79 79 35 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 318

129 3262 ２６２号橋 城ノ内7号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 319

175 2202 田中前舘１号橋 田中前舘線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 319

233 2223 清水1号橋 清水線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 321

285 1211 伏黒11号橋 南本場線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 321

397 3429 ４２９号橋 上羽山３号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 323

412 3443 ４４３号橋 舟木笊内線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 323

420 3309 ３０９号橋 赤橋城ノ内１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 323
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427 1113 伊達１３号橋 下志和田３号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 80 94 84 80 34 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 326

430 1210 伏黒10号橋 下川原線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 96 80 88 80 34 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 326

168 5017 畑中橋 畑ヶ山山岸線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 76 74 96 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 328

169 2189 明神前１号線１号橋 明神前1号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 328

170 3303 ３０３号橋 内町宮下線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 328

249 2094 大道中島1号橋 大道中島線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 331

250 2082 昭和上島1号橋 昭和上島線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 331

293 2100 堤下屋敷通１号橋 堤下屋敷通線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 76 74 96 74 33 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 333

306 3438 ４３８号橋 山岸沼ノ田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

307 3441 ４４１号橋 沼田石名坂線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 76 74 96 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

318 2109 小松林藤橋２号線１号橋 小松林藤橋２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

361 4036 下屋敷橋 日向前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

363 4045 下舘橋 下舘１号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

394 3112 １１２号橋 旭町４号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

398 2121 上原橋 上原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 76 74 96 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

410 2062 筒下内山１号橋 筒下内山線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 76 74 96 74 33 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 334

423 2176 大舘原前１号橋 大舘原前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 342

429 3306 306号橋 赤橋宮下2号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 76 74 84 74 33 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 342

147 4126 広平橋 御世田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 344

166 2087 高川原１号橋 北ノ内赤沼3号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 344

215 2129 成山橋 畑ヶ山成山線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 346

217 2209 越五十沢北町1号橋 越五十沢北町線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 346

229 2141 大小橋 柏久保大小線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 346

276 3358 上ノ寺橋 平上ノ寺１号線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 346

284 2227 信濃山線１号橋 信濃山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 346

312 5047 北ヶ作橋 北ヶ作線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

314 2115 上間野山田１号橋 上間野山田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

315 2146 前ノ作１号橋 前ノ作線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

316 4090 鍛冶屋敷橋 鍛冶屋敷２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

326 1206 伏黒６号橋 保原上川原堤下１号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅲ 0 0 7 0 0 7 80 94 75 75 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

331 2158 畑ヶ中小室田１号橋 畑ヶ中小室田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

334 2138 中赤松高萩１号橋 中赤松高萩線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

349 2159 梅ノ木沢2号線1号橋 梅ノ木沢2号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

360 2130 山岸薬師下１号橋 山岸薬師下線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

369 4116 政所橋 政所線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

375 2122 二羽渡上原１号橋 二羽渡上原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 80 94 75 75 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

386 2131 山岸薬師下２号橋 山岸薬師下線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

417 3434 高入２号橋 高入１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 96 80 100 80 32 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 351

428 5016 小柳橋 小柳線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

440 5038 養中内１号橋 養中内１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

442 4094 底原橋 上小国谷津線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

443 3352 ３５２号橋 西沢線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

447 2093 馬場１号橋 馬場線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 88 96 68 68 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

448 3427 柿ヶ作橋 日向前3号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

449 2044 新中島1号線1号橋 新中島1号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

450 2045 新中島２号線１号橋 新中島２号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

452 2047 新中島４号線１号橋 新中島４号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

456 2198 聖天前舟生境１号橋 聖天前舟生境線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

457 2199 沼田１号線１号橋 沼田１号線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

459 2160 小室田梅ノ木沢1号橋 小室田梅の木沢線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

461 3121 １２１号橋 小性山前線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 84 76 68 68 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

463 3408 八幡橋 高橋線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

467 2230 下板木橋 向ノ入越田線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

478 3425 高森橋 出羽大上山線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 96 80 100 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

495 2162 落合橋 薬師下３号線 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 80 94 84 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

496 4113 落合橋 落合線 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

500 2054 四石蒔２号線１号橋 四石蒔２号線 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 364

520 2224 金谷金谷山１号橋 金谷金谷山線 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 80 88 80 32 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 383

323 4128 疣石橋 疣石支線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 76 74 84 74 31 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 384

460 3117 １１７号橋 保原細田入滝前線 Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 84 76 80 76 31 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 385

505 2070 込内１号橋 込内線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 84 76 80 76 31 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 385

506 2072 高橋二反田１号橋 高橋二反田線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 84 76 80 76 31 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 385

118 2069 町頭東前２号橋 町頭東前線 Ⅲ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 100 100 79 79 28 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 388

325 2104 小松林２号線１号橋 小松林２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 7 0 0 7 96 80 79 79 28 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 388

365 2214 西下西川窪１号橋 西下西川窪線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 90 84 84 28 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 388
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367 2216 北林正寺下向川原１号橋 北林正寺下向川原線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 90 84 84 28 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 388

371 2217 林正寺井戸渕１号橋 林正寺井戸渕線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 96 90 84 84 28 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 388

159 4051 森橋 大石平線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

163 3403 ４０３号橋 羽山下2号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

174 3108 １０８号橋 弥生町1号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 96 80 100 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

176 1106 伊達６号橋 高田4号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 80 94 96 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

188 2213 神明舘洗１号橋 神明舘洗線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

197 2098 愛宕前鹿ノ子1号橋 愛宕前鹿ノ子線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

202 3444 444号橋 舟木笊内線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

207 3219 219号橋 城ノ内4号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

208 3218 218号橋 城ノ内3号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 393

212 1112 伊達12号橋 田町坂ノ下線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 402

232 3228 228号橋 高野大地内線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 402

235 2083 西土手１号橋 丹原桑木野線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 96 80 100 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 402

259 3417 417号橋 八光内1号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 402

304 2225 東金谷１号線１号橋 東金谷１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 最高 Ｃ Ｃ 18経過観察 406

311 3416 ４１６号橋 田仲内樋下線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

319 4108 天井橋 天井線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 88 96 80 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

320 2106 東木田山田１号橋 東木田山田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

321 2191 堀ノ町古川１号線１号橋 堀ノ町古川１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

324 2203 田中前舘２号橋 田中前舘線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

333 2185 台後１号線１号橋 台後１号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

336 1111 伊達１１号橋 坂ノ上塚畑線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

338 3254 ２５４号橋 寄居菖蒲沢線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

342 2110 花立藤橋２号線１号橋 花立藤橋２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 96 80 100 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

343 3349 ３４９号橋 北向前中屋敷線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

352 1303 箱崎３号橋 福巌寺線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

355 2135 木ノ田舘２号線１号橋 木ノ田舘２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

356 3340 ３４０号橋 大田八幡台２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

364 2113 上ノ台鑿通１号橋 上ノ台鑿通線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

374 2116 上原前１号線１号橋 上原前１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

379 2190 堂ノ前中川原４号線１号橋 堂ノ前中川原４号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

382 3404 ４０４号橋 谷地前谷地ノ入線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 80 94 96 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

383 4014 西裏橋 稲場西裏線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 80 94 96 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

387 4013 荒井橋 稲場西裏線 Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 88 96 80 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

388 5032 上ノ内橋 上ノ内２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

389 2119 長町上原前１号橋 長町・上原前線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

393 2099 鹿ノ子１号線１号橋 鹿ノ子１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

418 3220 ２２０号橋 城ノ内５号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 407

424 3436 ４３６号橋 腰巡宮沢線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

432 2221 北町１号橋 北町線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

444 2143 北ノ沢１号橋 北ノ沢線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 80 94 84 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

507 2068 町頭東前１号橋 町頭東前線 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 96 80 100 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

508 2056 南町谷川茶臼山１号橋 南町谷川茶臼山線 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ 0 0 7 0 0 7 96 80 88 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

509 3360 360号橋 中屋敷砂子下線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 88 96 80 80 27 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 430

519 2101 堤下屋敷通２号橋 堤下屋敷通線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 88 96 80 80 27 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 436

523 2204 株木１号橋 株木線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 0 0 7 0 0 7 88 96 80 80 27 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 436

525 2041 八筋橋 御八郎作田線 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 15 0 0 0 15 100 100 88 88 27 最低 Ｃ Ｃ 18経過観察 436

110 2226 東金谷2号線１号橋 東金谷２号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅰ 0 0 0 0 0 0 76 74 96 74 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 439

148 4103 山上橋 仲ノ内山上線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 76 74 84 74 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 439

171 4055 下田橋 西線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 439

196 3210 210号橋 六万坊菖蒲沢線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 439

225 3337 ３３７号橋 岡代東野崎線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 443

234 2200 峯新田１号橋 峯新田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 443

278 2053 青葉町小松林１号橋 青葉町小松林線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 443

309 3212 ２１２号橋 11丁目大館線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 76 74 96 74 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 446

341 3312 ３１２号橋 太田中赤橋線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 76 74 84 74 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 446

395 3111 １１１号橋 旭町３号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 76 74 84 74 26 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 446

490 1104 伊達４号橋 岡沼４号線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 14 0 0 14 100 100 88 88 26 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 449

482 2201 堰表西大窪１号橋 堰表西大窪線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 96 80 88 80 25 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 450

205 3435 高入１号橋 高入２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 451

210 3433 高清水橋 舘下上前田線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 452

268 4048 橋本橋 橋本線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 452

313 2208 割石２号橋 割石線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 454

347 2078 太宰１号橋 太宰沼尻線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 454
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368 5040 小次郎付橋 小次郎付線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 454

434 5035 道閑敷橋 中ノ内線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

435 3426 松ヶ作橋 日向前2号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

453 3325 ３２５号橋 砂子下上ノ寺線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

454 4093 我僧橋 谷津底原線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

455 2196 舘前２号線１号橋 舘前2号線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

462 3409 内越橋 上保原金山１号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

469 4096 宮内橋 上小国宮内線 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

470 4099 駒場橋 駒場線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

471 4098 茶畑橋 腰蒔線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

472 3451 下大鳥橋 前田２号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

474 3423 前田橋 前田向原2号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

485 2161 前ノ作橋 山岸２号線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

486 2137 柳沢橋 柳沢線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

487 2136 古田橋 古田線 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

492 3362 根岸橋 高野稲荷妻線 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

493 3333 前田橋 平上ノ寺２号線 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 7 0 0 12 100 100 88 88 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

504 2071 込内二反田１号橋 保原高倉二反田線 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ 0 0 0 0 0 0 84 76 80 76 24 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 457

242 2084 駒込３号線１号橋 駒込３号線 Ⅲ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅲ 0 0 0 0 0 0 100 100 79 79 21 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 474

189 3214 214号橋 栄町2号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 80 94 84 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 475

240 2089 庭渡上島1号線1号橋 庭渡上島1号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 476

248 2090 庭渡上島2号線1号橋 庭渡上島2号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 476

327 3221 ２２１号橋 大館2号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

335 1203 伏黒３号橋 堤下３号線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 80 94 84 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

337 2184 台前南原１号橋 台前南原線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 80 94 96 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

339 4046 穂田目木橋 穂田目木線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

340 4074 戸草橋 上戸草線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

354 3215 ２１５号橋 大竹内道城場線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

358 2123 二羽渡沢口１号橋 二羽渡沢口線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

378 2107 花立宮田１号橋 花立宮田線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 80 94 96 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

380 1208 伏黒８号橋 沖前線 Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 80 94 84 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

401 4054 西橋 西前作線 Ⅱ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 80 94 84 80 20 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 478

484 2066 駒込４号線１号橋 駒込４号線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅱ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 96 80 88 80 20 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 488

155 1207 伏黒７号橋 保原上川原古川支線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 489

156 1205 伏黒５号橋 保原大割堤下2号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 489

241 2118 北原1号橋 北原線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 491

357 3422 ４２２号橋 向原３号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

359 2097 東中沢３号線１号橋 東中沢３号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

373 2220 北町石仏１号橋 北町石仏線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

377 2114 鑿通上ノ台１号橋 鑿通上ノ台線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

384 2219 昭和雷神山１号橋 昭和雷神山線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

399 2117 上原前２号線１号橋 上原前２号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

402 2095 中沢２号線１号橋 中沢２号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

404 3332 ３３２号橋 柱田高野２号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

409 3341 ３４１号橋 宮ノ内兎山線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

419 3329 ３２９号橋 山屋敷３号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 492

425 3304 ３０４号橋 赤橋宮下１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 502

426 3252 ２５２号橋 仲倉１号線 Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 502

431 2192 堀ノ町古川２号線１号橋 堀ノ町古川２号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 502

433 3114 114号橋 古神明旭町線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 502

481 2193 五合田１号線１号橋 五合田１号線 Ⅱ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅱ 0 0 7 0 0 7 100 100 88 88 19 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 502

303 3256 ２５６号橋（大安寺橋） 大安寺北河原線 Ⅱ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 5 0 0 0 5 100 100 88 88 17 最高 Ｃ Ｃ 18経過観察 507

353 2228 清水草前１号橋 清水草前線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 100 100 88 88 12 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 508

381 2112 原１号線１号橋 原１号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 100 100 88 88 12 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 508

396 1209 伏黒９号橋 笹ケ淵線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 100 100 88 88 12 高 Ｃ Ｃ 18経過観察 508

498 3315 ３１５号橋 舟橋太田中線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅱ 0 0 0 0 0 0 100 100 88 88 12 低 Ｃ Ｃ 18経過観察 511

181 3330 ３３０号橋 高野稲荷妻線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 14 0 0 14 100 100 100 100 14 高 Ｃ Ａ 20経過観察 512

515 4124 沼下橋 下小国沼下線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 14 0 0 14 100 100 100 100 14 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 513

517 3266 ２６６号橋 菖蒲沢みずほ１号線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 14 0 0 14 100 100 100 100 14 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 513

468 3450 蛇沢橋 腰巡弓内線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 低 Ｃ Ａ 20経過観察 515

473 3419 堰橋 前田1号線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 低 Ｃ Ａ 20経過観察 515

488 4112 細倉橋 田代線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 低 Ｃ Ａ 20経過観察 515

494 2134 薬師下橋 薬師下１号線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 低 Ｃ Ａ 20経過観察 515

513 4127 広福橋 疣石線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 519

516 2211 片貝橋 滝沢熊野前２号線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 519
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による
優先順位

橋梁毎
判定

上部構造 下部構
造

管理区分
健全度ラ

ンク
PCB除去

順位
区分

522 4102 仲ノ内橋 仲ノ内山下線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 519

524 2167 大小三道１号橋 大小三道線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 5 7 0 0 12 100 100 100 100 12 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 519

167 2092 白岩滝尻１号橋 白岩滝尻線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 523

206 3216 216号橋 9丁目大地内線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 523

211 2222 清水前高原1号橋 清水前高原線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 低 Ｃ Ａ 20経過観察 525

376 2108 花立藤橋１号線１号橋 花立藤橋１号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 526

390 3405 ４０５号橋 谷地ノ入兎松線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 526

403 3437 ４３７号橋 下二ノ田２号線 Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 526

407 1301 箱崎１号橋 保原細田入滝前線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 高 Ｃ Ａ 20経過観察 526

491 2080 中通新田１号橋 中通新田線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 低 Ｃ Ａ 20経過観察 530

497 2091 馬場上島１号橋 馬場上島線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 低 Ｃ Ａ 20経過観察 530

501 2127 石丸上原２号橋 石丸上原線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 低 Ｃ Ａ 20経過観察 530

503 3361 ３６１号橋 金原田入ノ内４号線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 7 0 0 7 100 100 100 100 7 低 Ｃ Ａ 20経過観察 530

146 3344 344号橋 金山武士沢線 Ⅲ Ⅱ － Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ 0 5 0 0 0 5 100 100 100 100 5 高 Ｃ Ａ 20経過観察 534

350 1202 伏黒２号橋 中古川線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 高 Ｃ Ａ 20経過観察 535

351 1201 伏黒１号橋 中古川２号線 Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 高 Ｃ Ａ 20経過観察 535

489 3316 ３１６号橋 舟木挟田線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 低 Ｃ Ａ 20経過観察 537

499 3307 ３０７号橋 赤橋舟橋２号線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 低 Ｃ Ａ 20経過観察 537

514 3314 ３１４号橋 宮脇舟橋２号線 Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － Ⅰ 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 最低 Ｃ Ａ 20経過観察 539

310 3413 ４１３号橋 西郡山柳田線 撤去済

372 3122 １２２号橋 小性山前線 撤去済

架橋年次 橋種 橋長

      ～1955年(        ～昭和30年) 6 橋 RC橋：  189 橋 L＜15 ： 398 橋

1956年～1979年(昭和31年～昭和54年) 286 橋 PC橋：  194 橋 15≦L＜50 ： 128 橋

1980年～1995年(昭和55年～平成 7年) 209 橋 鋼橋：   58 橋 50≦L＜100：  13 橋

1996年～      (平成8年～         ) 38 橋 BOX ：   95 橋 100≦L     ：   0 橋

木橋：    3 橋

合計 539 橋 合計：  539 橋 合計 ：  539 橋

路下条件

河川 513 橋

道路 2 橋

鉄道 13 橋

合計 528 橋

点検結果

橋梁毎 主桁 横桁 床版 下部 支承 その他

Ⅰ 49 橋 266 橋 68 橋 180 橋 201 橋 383 橋 91 橋

Ⅱ 437 橋 220 橋 50 橋 126 橋 321 橋 52 橋 418 橋

Ⅲ 53 橋 11 橋 0 橋 4 橋 17 橋 5 橋 30 橋

Ⅳ 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋

合計 539 橋 497 橋 118 橋 310 橋 539 橋 440 橋 539 橋

点検結果

橋梁毎 主桁 横桁 床版 下部 支承 その他

Ⅰ 49 橋 266 橋 68 橋 180 橋 201 橋 383 橋 91 橋

Ⅱ 437 橋 220 橋 50 橋 126 橋 321 橋 52 橋 418 橋

Ⅲ 53 橋 11 橋 0 橋 4 橋 17 橋 5 橋 30 橋

Ⅳ 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋

合計 539 橋 497 橋 118 橋 310 橋 539 橋 440 橋 539 橋



今後10年間の修繕計画

301 3105 １０５号橋 泉町小幡町１号線 1970 ＲＣ橋 14.02 2.60 河川 Ⅲ 令和２年度 1 1 主桁補修,舗装補修,防護柵補修,橋脚補修 29,272 R4 R6 6,141 23,131

135 4037 町北橋 北町清水内線 1968 鋼溶接橋 29.20 3.50 河川 Ⅲ 令和１年度 1 2 防護柵補修,地覆補修,伸縮装置補修,排水管補修 46,585 R5 R7 3,410 43,175

8 2010 大関橋 鎌研線 1971 ＰＣ橋 49.00 5.30 河川 Ⅲ 令和６年度 1 3 主桁・横桁,床板,地覆,防護柵,伸縮装置,舗装,下部構造補修 119,415 R6 R8 R9 6,415 58,000 55,000

130 4033 堂ノ作橋 山野川東線 1966 ＰＣ橋 30.04 4.00 河川 Ⅲ 令和６年度 1 4 下部構造補修,支承補修 126,000 R10 R12 R13 6,000 60,000 60,000

406 3301 ３０１号橋 6丁目舟橋線 1978 ＲＣ橋 5.04 3.30 河川 Ⅲ 令和３年度 1 5 主桁補修 13,330 R6 R10 3,630 9,700

150 4047 蝦夷橋 蝦夷線 1970 ＲＣ橋 9.75 4.53 河川 Ⅲ 令和７年度 1 6 下部構造補修 18,094 R7 R10 6,094 12,000

178 5014 竹ノ内１号橋 竹ノ内1号線 1975 ＲＣ橋 6.05 4.68 河川 Ⅲ 令和７年度 1 7 下部構造補修 17,000 R11 R13 4,000 13,000

2 3001-1 大立目橋 保原粟野線 1957 ＰＣ橋 15.00 7.85 河川 Ⅲ 令和６年度 1 8 防護柵補修,舗装補修 19,180 R7 R11 4,180 15,000

299 3211 大舘橋 六万坊菖蒲沢線 1961 ＰＣ橋 18.06 9.20 河川 Ⅲ 令和２年度 1 9 防護柵補修 10,561 R13 10,561

239 3258 大一橋 東猫川大一線 1988 鋼溶接橋 31.10 5.00 河川 Ⅲ 令和２年度 1 10 舗装補修 3,606 R14 3,606

330 4110 相原橋 西堤線 1970 ＲＣ橋 6.41 7.30 河川 Ⅲ 令和３年度 1 11 下部構造補修 18,765 R14 18,765

344 4130-2 広瀬歩道橋 成合土関線 1978 鋼橋 54.15 3.00 河川 Ⅲ 令和３年度 1 12 主桁補修,床版補修 8,248 R15 8,248

305 4130-1 広瀬橋 成合土関線 1962 ＲＣ橋 54.15 7.00 河川 Ⅲ 令和３年度 1 13 支承補修 29,015 R15 29,015

535 3120 小性山跨線橋 狸首岡小性山線 1967 ＰＣ橋 21.03 3.80 鉄道 Ⅲ 令和５年度 1 14 主桁,床板,橋脚,防護柵,舗装補修 86,000 R10 R12 R13 6,000 40,000 40,000

120 3116 １１６号橋 採芝崖小性山１号線 1961 ＰＣ橋 2.91 4.19 河川 Ⅲ 令和７年度 1 15 主桁,床版,横桁,舗装補修 11,000 R11 R13 3,000 8,000

105 4072 荒田橋 御戸内線 1934 ＲＣ橋 4.50 5.00 河川 Ⅲ 令和６年度 1 16 主桁,伸縮装置,防護柵,地覆,舗装,下部構造補修 19,000 R11 R13 4,000 15,000

6 2007 南沢尻橋 霊山線 1964 ＰＣ橋 9.40 4.50 河川 Ⅱ 令和６年度 10 17 護岸補修

106 4119 桜川橋 繕木畑尻線 1955 鋼溶接橋 28.58 6.80 河川 Ⅱ 令和６年度 10 18 舗装補修 4,526 R4 4,526

140 3313 南赤橋橋 太田中赤橋線 1968 鋼溶接橋 16.76 4.50 河川 Ⅱ 令和７年度 12 19 舗装補修,主桁補修

138 4123 高屋敷橋 袖向3号線 1968 鋼溶接橋 23.50 3.60 河川 Ⅱ 令和７年度 12 20 支承補修

136 4075 鐙石橋 行人田線 1968 鋼溶接橋 28.50 3.60 河川 Ⅱ 令和７年度 12 21 支承補修

63 4010 松木内橋 武ノ内出広線 1972 ＲＣ橋 6.35 5.93 河川 Ⅱ 令和６年度 12 22 舗装補修

107 3264 西川原橋 東川原下松一線 1955 ＲＣ橋 18.61 3.40 河川 Ⅱ 令和６年度 12 23 下部構造補修

112 3217 東根橋 ９丁目大地内線 1961 ＰＣ橋 16.24 4.31 河川 Ⅱ 令和６年度 12 24 防護柵補修,地覆補修,舗装補修

191 5063 並椚橋 城下町線 1977 鋼溶接橋 26.65 8.00 河川 Ⅰ 令和７年度 16 25 床版補修,舗装補修,伸縮装置補修 89,991 R5 5,800 63,752 20,439

151 1110 伊達10号橋 宮前広前線 1970 Ｈ型鋼 8.40 1.94 市道 Ⅰ 令和７年度 17 26 舗装打替工、橋面防水工、地覆補修工、塗替塗装工、支承防錆工、下部構造補修 26,014 R3 R6 4,945 21,069

142 4042 行輪寺橋 陣場線 1969 鋼溶接橋 28.50 3.10 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 27 支承補修

200 5013 三淀ヶ入橋 三淀ヶ入線 1978 ＰＣ橋 13.90 5.00 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 28 主桁補修,舗装補修

160 4078 谷津橋 谷津線 1972 Ｈ型鋼 9.37 5.31 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 29 下部構造補修

109 3257 中瀬橋 北屋敷西川原線 1958 ＰＣ橋 15.01 2.80 河川 Ⅱ 令和６年度 19経過観察 30 舗装補修

117 3106 元古川橋 １１丁目西町線 1961 ＰＣ橋 14.70 2.99 河川 Ⅱ 令和６年度 19経過観察 31 主桁補修

114 3224 藤兵衛橋 中北平地内線 1961 ＰＣ橋 15.10 2.82 河川 Ⅱ 令和６年度 19経過観察 32 防護柵補修,舗装補修

149 4079 沖橋 沖線 1970 鋼溶接橋 25.74 3.20 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 33 舗装補修

124 4081 山岸橋 向田線 1967 ＰＣ橋 25.56 3.20 河川 Ⅱ 令和６年度 19経過観察 34 舗装補修

162 2147 中屋敷橋 寺川田線 1972 ＰＣ橋 8.00 3.40 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 35 下部構造補修

133 3448 小畑橋 遠藤坊小畑線 1967 ＲＣ橋 27.04 3.23 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 36 防護柵補修,舗装補修,排水管補修

173 2206 平石長窪１号橋 平石長窪線 1974 ＰＣ橋 6.00 4.70 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 37 舗装補修

201 3432 戸ノ内橋 舘下若林線 1978 ＰＣ橋 8.48 4.75 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 38 舗装補修

231 2195 舘前下川原１号橋 舘前下川原線 1985 ＲＣ橋 5.40 5.10 河川 Ⅱ 令和７年度 19経過観察 39 地覆補修

137 4038 清水橋 北町線 1968 鋼溶接橋 27.83 3.50 河川 Ⅱ 令和７年度 11 40 主桁補修

131 3302 大地内橋 6丁目舟橋線 1966 鋼溶接橋 17.10 4.40 河川 Ⅱ 令和６年度 11 41 主桁補修

139 3308 北赤橋橋 赤橋舟橋2号線 1968 鋼溶接橋 16.77 4.50 河川 Ⅱ 令和７年度 11 42 主桁補修

141 3305 赤橋橋 赤橋舟橋1号線 1968 鋼溶接橋 16.70 4.50 河川 Ⅱ 令和７年度 11 43 主桁補修

145 4050 宮脇橋 台宮脇線 1969 鋼溶接橋 16.00 4.28 河川 Ⅱ 令和７年度 11 44 主桁補修

合計 445 5,800 4,945 74,419 23,849 54,245 53,449 58,000 55,000 33,700 26,000 100,000 146,561 22,371 37,264

　東根川・古川・塩野川・伝樋川の4河川に架かる橋梁はⅢ判定以上の橋梁及び今後の定期点検でⅢ判定以上の損傷が見られた場合は、必要最低限の補修（Ⅲ判定以上の損傷）のみを修繕する計画とする。

　＊令和８年４月一部改訂：①最新点検結果に基づく順位区分の見直し　②修繕の時期及び修繕内容の更新 ＰＣＢに関する規則が変わった場合は順位を入れ替えする。

管理
番号

橋梁 番号 橋梁名 路線名 竣功年 全幅員（ｍ）上部工使用材料 橋長(m) 路下条件

橋梁点検結果及び補修工事実施済み・予定の結果

橋梁毎
判定

定期点検
実施年度

事業内容
事業費
(千円)

順位
区分

優先
順位

修繕　事業年度・事業費(千円)

事業年度 R2 R6 R7 R14 R15

44千円/年(10年分割)

R8 R9 R10 R11 R12 R13R5R4R3


